

2007 -09- 19

Warszawa, dnia 17 września 2007 r.

Do
Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

OD:
MBS Sp. z o.o.
ul. Chełmska 21
00-724 Warszawa

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i instalację systemu do dźwiękowej rejestracji rozpraw sądowych na 3196 salach rozpraw w sądach apelacyjnych, okręgowych i rejonowych” nr ref BDG-III-3820-34/07

Protest

wobec czynności zaniechania zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia podjętej przez Zamawiającego w toku postępowania

„MBS” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chełmska 21, wobec treści pisma Zamawiającego z dnia 14 września 2007 r., otrzymanego faksem w dniu 14 września br., informującego :

- odpowiedzi na pytania uczestnika postępowania

Niniejszym, na podstawie art. 180 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Spółka MBS Sp. z o.o. składa protest, z a r z u c a j ą c:

- naruszenie zasad uczciwej konkurencji

Mając na względzie powyższe zarzuty, „MBS” Sp. z o.o. w n o s i o:

powtórzenie oprotestowanej czynności Zamawiającego przez dokonanie ponownej oceny pytań, złożonych w przedmiotowym postępowaniu, z uwzględnieniem propozycji zmiany zawartej w pytaniu nr 8 tzn. wprowadzenie do SIWZ zmian uwzględniający 90 dniowy termin dostarczenia oprogramowania do testów

przedłużania terminu składania ofert do 1 listopada 2007 r.

względnie
o unieważnienie przetargu z uwagi na fakt, iż postępowanie obciążone jest wadą
uniemożliwiającą skuteczne zawarcie umowy.

Uzasadnienie:

Pismem, wysłanym faksem w dniu 29 sierpnia 2007 r., MBS sp. z o.o. zadała Zamawiającemu szereg pytań związanych z przetargiem. W odpowiedzi na pytanie nr 2 Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ. Jednakże Zamawiający podtrzymał 5-cio dniowy termin dostarczenia systemu do testów argumentując w odpowiedzi na pytanie nr 7, że termin zakończenia testów nie może być dłuższy niż 15 dni. Podtrzymując zawarte w SIWZ terminy.

Opracowanie oprogramowania spełniającego wymagania zawarte w SIWZ wg producentów z Wielkiej Brytanii oraz USA trwa ok. 2 lata. Natomiast adaptacja do wymogów zawartych w SIWZ oraz lokalizacja do języka polskiego będzie trwała ok. 2 miesiące. Ogranicza to potencjalnych wykonawców tylko do wykonawców krajowych, którzy rozpoczynali produkcję takiego oprogramowania nie mając żadnej pewności, że kiedykolwiek będą mogli je sprzedać i przewidywali większość wymagań zawartych w SIWZ, ponieważ 5-cio dniowy termin dostarczenia oprogramowania do testów praktycznie wyklucza jakąkolwiek adaptację i rzetelne przetestowanie zmian oprogramowania.

W wyniku naruszenia przez Zamawiającego wskazanego powyżej przepisu Ustawy – Prawo zamówień publicznych interes protestującej w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku. Wymienione zaniechania Zamawiającego uniemożliwiają protestującej ubieganie się o niniejsze zamówienie. Powyższe dowodzi naruszenia interesu prawnego w uzyskaniu zamówienia, co czyni zadość wymaganiom określonym w art. 179 ust. 1 powołanej Ustawy do wniesienia niniejszego protestu.

Mając zatem na względzie przedstawiony powyżej zarzut, protest niniejszy jest w pełni uzasadniony, zaś wnioski w nim zawarte konieczne, dlatego też protestująca prosi o jego uwzględnienie.

MBS Sp. z o.o.
00-724 Warszawa, ul. Chełmska 21
tel. (22) 851-10-40, fax (22) 851 10 41
NIP 5213700549 REGON 140443358


Zbigniew Mirowski