

PLAN – HARMONOGRAM

realizacji umowy

Lp.	Nazwa zagadnienia/etapu	Forma zakończenia / zgodność z zał. merytorycznym	2008 *	2009*		2010*		2011*		
			Termin realizacji [Miesiące]*	Termin realizacji [Miesiące]*	Termin realizacji [Miesiące]*	Termin realizacji [Miesiące]*	Termin realizacji [Miesiące]*	Termin realizacji [Miesiące]*		
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1.	Opracowanie projektu infrastruktury technicznej sieci IP VPN udostępnianej zamawiającemu, oddzielnie dla każdej części zamówienia, z uwzględnieniem adresacji IP.	dokumentacja projektowa	1 miesiąc Liczony od daty zawarcia umowy			Koszt dokumentacji projektowej i eksploatacyjnej wliczony w koszty realizacji projektu				
2.	Ocena i akceptacja projektu infrastruktury technicznej sieci IP VPN udostępnianej zamawiającemu, lub zgłoszenie uwag. W przypadku zgłoszonych uwag do przedstawionego projektu Wykonawca w terminie do 7 dni wniesie korekty i przedstawi projekt do ponownej akceptacji Zamawiającemu		14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego			CZĘŚĆ I CZĘŚĆ II CZĘŚĆ III				

3.	Opracowanie planu - harmonogramu instalacji sprzętu i uruchomienia telekomunikacyjnych łączy dostępowych, oddzielnie dla każdej części zamówienia.	dokumentacja eksploatacyjna	2 miesiące Liczone od daty zawarcia umowy			CZEŚĆ I CZEŚĆ II CZEŚĆ III
4	Opracowanie planu - harmonogramu migracji połączeń jednostek organizacyjnych zamawiającego do docelowej infrastruktury sieciowej będącej przedmiotem zamówienia z obecnie eksploatowanych przez zamawiającego sieci transmisji danych PESEL-NET, EXATEL, TP S.A..		3 miesiące Liczone od daty zawarcia umowy			CZEŚĆ II CZEŚĆ III

5.	<p>1. W terminie do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy i uruchomi we wskazanych lokalizacjach Zamawiającego - oddzielnie dla każdej części zamówienia, sprzęt i oprogramowanie niezbędne do monitorowania i weryfikacji jakości świadczonych usług SLA w zakresie podstawowych parametrów sieciowych przez służby informatyczne Zamawiającego. Odbiór stanowiska nastąpi po przeszkoleniu stanowiskowym administratorów Zamawiającego z zakresu obsługi stanowiska, w terminie 4 dni od daty uruchomienia.</p>	<p>Sprzęt i oprogramowanie</p>	<p>W terminie 4 miesięcy od daty zawarcia umowy oraz przeszkoleniu obsady serwis – desk zamawiającego w zakresie obsługi eksploatacyjnej stanowiska monitoringu, oddzielnie dla każdej części zamówienia</p>
----	---	--------------------------------	--

7.	<u>Część I umowy IP VPN CENTRALA</u>									
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
7.1	Zestawienie i uruchomienie trzech Centralnych Telekomunikacyjnych Węzłów Dostępowych MS w lokalizacjach POPD, ZOPD oraz Centrali BPZ Zamawiającego połączonych z siecią operatora/dostawcy usług TD, łączami dostępowymi o przepustowości 64 Mbps (docelowo z możliwością zwiększenia przepustowości w okresie obowiązywania umowy do 155 Mbps) zabezpieczonych urządzeniami bezpieczeństwa teleinformatycznego,	Zgodnie z treścią SIWZ	5 miesięcy od daty zawarcia umowy							
7.2	zestawienie i uruchomienie łączy dostępowych oraz włączenie w system wymiany danych 11 lokalizacji Prokuratur Apelacyjnych lub jednostek organizacyjnie odpowiadających,	Wykaz załącznik nr 1 cz. I	5 miesięcy od daty zawarcia umowy							
7.3	zestawienie i uruchomienie łączy dostępowych i włączenie w system wymiany danych 11 lokalizacji Sądów Apelacyjnych,	Wykaz załącznik nr 2 cz. I	5 miesięcy od daty zawarcia umowy							

7.4	zestawienie i uruchomienie łączy dostępowych i włączenie w system wymiany danych 11 lokalizacji Wydziałów Zamiejscowych Biura Do Spraw Przeszłości Zorganizowanej,	Wykaz załącznik nr 3 cz. I	5 miesięcy od daty zawarcia umowy							
7.5	zestawienie i uruchomienie łączy dostępowych i włączenie w system wymiany danych 9 jednostek Centralnych Ministerstwa Sprawiedliwości.	Wykaz załącznik nr 4 cz.I	5 miesięcy od daty zawarcia umowy							
8.	<u>Część II Umowy IP VPN REJESTRY</u>									
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
8.1	zestawienie i uruchomienie dwóch teletransmisyjnych węzłów dostępowych w lokalizacjach POPD, ZOPD Zamawiającego dla obsługi IP VPN Rejestry połączonych z siecią operatora/dostawcy usług TD, łączy dostępowymi o przepustowości 155 Mbps	Wykaz	5 miesięcy od daty zawarcia umowy							

8.2	zestawienie i uruchomienie w zasobach telekomunikacyjnych operatora telekomunikacyjnego/ dostawcy usług transmisji danych zabudowanych urządzeniami aktywnymi łączy transmisji danych do 259 Wydziałów Ksiąg Wieczystych i przeprowadzenie migracji połączeń z obecnie eksploatowanej sieci TD do struktury będącej przedmiotem zamówienia,	Wykaz zał. nr 1 cz. II	5 miesięcy od daty zawarcia umowy							
8.3	zestawienie i uruchomienie w zasobach telekomunikacyjnych operatora telekomunikacyjnego /dostawcy usług transmisji danych zabudowanych urządzeniami aktywnymi łączy transmisji danych do 11 jednostek Rejestru Zastawów i przeprowadzenie migracji połączeń z obecnie eksploatowanej sieci TD do struktury będącej przedmiotem zamówienia,	Wykaz zał. nr 2 cz. II	5 miesięcy od daty zawarcia umowy							

8.4	zestawienie i uruchomienie w zasobach telekomunikacyjnych operatora telekomunikacyjnego /dostawcy usług transmisji danych zabudowanych urządzeniami aktywnymi łączy transmisji danych do 28 Wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego i przeprowadzenie migracji połączeń z obecnie eksploatowanej sieci TD do struktury będącej przedmiotem zamówienia,	Wykaz zał. nr 3 cz. II	5 miesięcy od daty zawarcia umowy							
8.5	zestawienie i uruchomienie w zasobach telekomunikacyjnych operatora telekomunikacyjnego /dostawcy usług transmisji danych zabudowanych urządzeniami aktywnymi łączy transmisji danych do 29 jednostek organizacyjnych Biura ds. Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i przeprowadzenie migracji połączeń z obecnie eksploatowanej sieci TD do struktury będącej przedmiotem zamówienia	Wykaz zał. nr 4 cz. II	5 miesięcy od daty zawarcia umowy							
9.	<u>Część III Umowy IP VPN Służba Więzienna</u>									
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI

9.1	zestawienie i uruchomienie telekomunikacyjnego węzła dostępowego (OPD SW) podłączonego łączem dostępowym o przepustowości 155 Mbps, zabezpieczonego urządzeniem bezpieczeństwa teleinformatycznego,		5 miesięcy od daty zawarcia umowy							
9.2	zestawienie i uruchomienie w zasobach telekomunikacyjnych operatora telekomunikacyjnego /dostawcy usług transmisji danych zabudowanych urządzeniami aktywnymi łączy transmisji danych do 202 jednostek SW,	Wykaz zał. nr 1 cz.III	5 miesięcy od daty zawarcia umowy							
9.3	konfiguracja i uruchomienie bezpiecznego, centralnego dostępu do sieci Internet poprzez bezpieczną bramę w zasobach operatora telekomunikacyjnego o przepustowości 25 Mbps.		5 miesięcy od daty zawarcia umowy							
9.4	przeprowadzenie migracji systemów i aplikacji użytkowych Zamawiającego (NoeNet, Poczta) z aktualnie eksploatowanych sieci transmisji danych do struktury sieciowej świadczenia usług TD udostępnionej w przedmiotowym postępowaniu.		5 miesięcy od daty zawarcia umowy							

10.	Świadczenie usług transmisji danych na potrzeby obsługi ogólnopolskich i lokalnych systemów informatycznych, zapewnienie użytkownikom dostępu do centralnych i lokalnych baz danych, oraz obsługi centralnych rejestrów sądowych: Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), Rejestr Zastawów (RZ), Nowa Księga Wieczysta (NKW) i innych (III) resortowych systemów informatycznych drogą elektroniczną.		32 miesiące od daty zestawienia i uruchomienia łączy dostępowych					Przez 32 miesiące od daty zestawienia, uruchomienia i oddania do eksploatacji wszystkich łączy wymaganych w SIWZ dla każdej części zamówienia
-----	---	--	---	--	--	--	--	---

* - planowany okres realizacji na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania przetargowego