

PLAN – HARMONOGRAM

realizacji umowy

Lp.	Nazwa zagadnienia/etapu	Forma zakończenia / zgodność z zał. merytorycznym	20	08 *	2009*		2010*		2011*	
			Termin realizacji [Miesiące]*		Termin realizacji [Miesiące]*	Termin realizacji [Miesiące]*	Termin realizacji [Miesiące]*	Termin realizacji [Miesiące]*	Termin realizacji [Miesiące]*	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1.	Opracowanie projektu technicznego infrastruktury sieciowej połączeń lokalizacji zdalnych Zamawiającego w ramach udostępnianej Zamawiającemu sieci IP VPN, oddzielnie dla każdej części zamówienia.	dokumentacja projektowa	1 miesiąc Liczony od daty zawarcia umowy			Koszt dokumentacji projektowej i eksploatacyjnej wliczony w koszty realizacji projektu				
2.	Ocena i akceptacja projektu infrastruktury technicznej sieci IP VPN udostępnianej zamawiającemu, lub zgłoszenie uwag. W przypadku zgłoszonych uwag do przedstawionego projektu Wykonawca w terminie do 7 dni wniesie korekty i przedstawi projekt do ponownej akceptacji Zamawiającemu		14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego			CZĘŚĆ II CZĘŚĆ III				

3.	Opracowanie planu - harmonogramu instalacji sprzętu i uruchomienia telekomunikacyjnych łączy dostępowych, oddzielnie dla każdej części zamówienia.	dokumentacja eksploatacyjna	2 miesiące Liczone od daty zawarcia umowy			CZĘŚĆ II CZĘŚĆ III
4	Opracowanie planu - harmonogramu przeniesienia połączeń jednostek organizacyjnych zamawiającego do docelowej infrastruktury sieciowej będącej przedmiotem zamówienia z obecnie eksploatowanych przez zamawiającego sieci transmisji danych PESEL-NET, EXATEL, TP S.A..		3 miesiące Liczone od daty zawarcia umowy			CZĘŚĆ II CZĘŚĆ III

5.	<p>W terminie do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy i uruchomi we wskazanych lokalizacjach Zamawiającego - oddzielnie dla każdej części zamówienia, sprzęt i oprogramowanie niezbędne do monitorowania i weryfikacji jakości świadczonych usług SLA w zakresie podstawowych parametrów sieciowych przez służby informatyczne Zamawiającego. Odbiór stanowiska nastąpi po przeszkoleniu stanowiskowym administratorów Zamawiającego z zakresu obsługi stanowiska, w terminie 4 dni od daty uruchomienia.</p>	<p>Sprzęt i oprogramowanie</p>	<p>W terminie 4 miesięcy od daty zawarcia umowy oraz przeszkoleniu obsady serwis – desk zamawiającego w zakresie obsługi eksploatacyjnej stanowiska monitoringu, oddzielnie dla każdej części zamówienia</p>
----	--	--------------------------------	--

6.	<u>Część II Umowy IP VPN REJESTRY</u>									
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
6.1	zestawienie i uruchomienie dwóch teletransmisyjnych węzłów dostępowych w lokalizacjach POPD, ZOPD Zamawiającego dla obsługi IP VPN Rejestry połączonych z siecią operatora/dostawcy usług TD, łączami dostępowymi o przepustowości 155 Mbps	POPD – Warszawa ul. Czerniakowska 100 ZOPD – Warszawa ul. Zwycięzców 34	5 miesięcy od daty zawarcia umowy							
6.2	zestawienie i uruchomienie w zasobach telekomunikacyjnych operatora telekomunikacyjnego/ dostawcy usług transmisji danych zabudowanych urządzeniami aktywnymi łączy transmisji danych do 259 Wydziałów Ksiąg Wieczystych i przeprowadzenie migracji połączeń z obecnie eksploatowanej sieci TD do struktury będącej przedmiotem zamówienia,	Wykaz zał. nr 1 cz. II	5 miesięcy od daty zawarcia umowy							

6.3	zestawienie i uruchomienie w zasobach telekomunikacyjnych operatora telekomunikacyjnego /dostawcy usług transmisji danych zabudowanych urządzeniami aktywnymi łączy transmisji danych do 11 jednostek Rejestru Zastawów i przeprowadzenie migracji połączeń z obecnie eksploatowanej sieci TD do struktury będącej przedmiotem zamówienia,	Wykaz zał. nr 2 cz. II	5 miesięcy od daty zawarcia umowy							
6.4	zestawienie i uruchomienie w zasobach telekomunikacyjnych operatora telekomunikacyjnego /dostawcy usług transmisji danych zabudowanych urządzeniami aktywnymi łączy transmisji danych do 28 Wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego i przeprowadzenie migracji połączeń z obecnie eksploatowanej sieci TD do struktury będącej przedmiotem zamówienia,	Wykaz zał. nr 3 cz. II	5 miesięcy od daty zawarcia umowy							

6.5	zestawienie i uruchomienie w zasobach telekomunikacyjnych operatora telekomunikacyjnego /dostawcy usług transmisji danych zabudowanych urządzeniami aktywnymi łączy transmisji danych do 29 jednostek organizacyjnych Biura ds. Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i przeprowadzenie migracji połączeń z obecnie eksploatowanej sieci TD do struktury będącej przedmiotem zamówienia	Wykaz zał. nr 4 cz. II	5 miesięcy od daty zawarcia umowy							
7.	Część III Umowy IP VPN Służba Więzienna									
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
7.1	zestawienie i uruchomienie telekomunikacyjnego węzła dostępowego (OPD SW) podłączonego łączy dostępowym o przepustowości 155 Mbps, zabezpieczonego urządzeniem bezpieczeństwa teleinformatycznego,	OPD SW - Rakowiecka 37a Warszawa	5 miesiące od daty zawarcia umowy							
7.2	zestawienie i uruchomienie w zasobach telekomunikacyjnych operatora telekomunikacyjnego /dostawcy usług transmisji danych zabudowanych urządzeniami aktywnymi łączy transmisji danych do 202 jednostek SW,	Wykaz zał. nr 1 cz. III	5 miesięcy od daty zawarcia umowy							

7.3	konfiguracja i uruchomienie bezpiecznego, centralnego dostępu do sieci Internet poprzez bezpieczną bramę w zasobach operatora telekomunikacyjnego o przepustowości 25 Mbps.		5 miesięcy od daty zawarcia umowy							
7.4	Przeniesienie aktualnie eksploatowanych systemów i aplikacji użytkowych Zamawiającego (NoeNet, Poczta) z aktualnie eksploatowanych sieci transmisji danych do struktury sieciowej świadczenia usług TD udostępnionej w przedmiotowym postępowaniu.		5 miesięcy od daty zawarcia umowy							
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
10.	Świadczenie usług transmisji danych na potrzeby obsługi centralnych rejestrów sądowych: Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), Rejestr Zastawów (RZ), Nowa Księga Wieczysta (NKW) i systemów informatycznych Służby Więziennej drogą elektroniczną.		32 miesiące od daty zestawienia i uruchomienia łączy dostępowych					Przez 32 miesiące od daty zestawienia, uruchomienia i oddania do eksploatacji wszystkich łączy wymaganych w SIWZ dla każdej części zamówienia		

* - planowany okres realizacji na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania przetargowego