

ZAŁĄCZNIK 7. SĄD REJONOWY - PION KARNY - SZACOWANIE CZASU TRWANIA BADANIA I WYMAGANYCH ZASOBÓW ANALITYKÓW

PION KARNY		Etatyzacja --> Jednostkowe godz. rob.	SR w Lublinie			SR w Gliwicach			SR Poznań Stare Miasto			SR w Zielonej Górze		
			100	liczba analityków	dni kalend.	75	liczba analityków	dni kalend.	68	liczba analityków	dni kalend.	54	liczba analityków	dni kalend.
			dni robocze			dni robocze			dni robocze			dni robocze		
0. Start badania w kolejnym pionie			3	3	1	2	2	1	2	2	1	1,5	1,5	1
Spotkanie wprowadzające z pracownikami pionu	8		3	3	1	2	2	1	2	2	1	1,5	1,5	1
1. Uzgodnienie listy zadań			30,6	3	10	21,7	2	11	20,6	2	10	15,9	1,5	11
Wywiady z pracownikami	1,25		15,6	3	5	11,7	2	6	10,6	2	5	8,4	1,5	6
warsztaty zespołu analityków nt. wspólnej listy zadań	16		6	3	2	4	2	2	4	2	2	3	1,5	2
korekty i uzgodnienia w sądach grupy pilotażowej	16		6	3	2	4	2	2	4	2	2	3	1,5	2
Sformułowanie ostatecznej listy zadań	8		3	3	1	2	2	1	2	2	1	1,5	1,5	1
2. Mapowanie zadań			61	3	20	42,75	2	21	41	2	21	31,5	1,5	21
Wywiady z pracownikami	2		25,0	3	8	18,8	2	9	17,0	2	9	13,5	1,5	9
warsztaty zespołu analityków nt. jednolitych map procesów (x2)	32		12	3	4	8	2	4	8	2	4	6	1,5	4
korekty i uzgodnienia w sądach grupy pilotażowej (x2)	32		12	3	4	8	2	4	8	2	4	6	1,5	4
warsztaty standaryzacyjne z udziałem przedstawicieli grup zawodowych (x2)	32		12	3	4	8	2	4	8	2	4	6	1,5	4
3. Parametryzacja zadań			39,8	3	15	28,1	2	14	26,8	2	13	20,6	1,5	14
Zebranie danych - wywiady z pracownikami	1,5		18,8	3	6	14,1	2	7	12,8	2	6	10,1	1,5	7
indywidualne gromadzenie danych przez analityka	8		3	3	1	2	2	1	2	2	1	1,5	1,5	1
analizy czasów jednostkowych	16		6	3	4	4	2	2	4	2	2	3	1,5	2
warsztaty zespołu analityków nt. parametryzacji	16		6	3	2	4	2	2	4	2	2	3	1,5	2
korekty i uzgodnienia w sądach grupy pilotażowej	8		3	3	1	2	2	1	2	2	1	1,5	1,5	1
Sformułowanie ostatecznej listy parametrów	8		3	3	1	2	2	1	2	2	1	1,5	1,5	1
5. Analizy podsumowujące i weryfikacja danych			15	3	5	10	2	5	10	2	5	7,5	1,5	5
Analiza obciążenia pracą pionu	8		3	3	1	2	2	1	2	2	1	1,5	1,5	1
Raport podsumowujący	16		6	3	2	4	2	2	4	2	2	3	1,5	2
Warsztaty podsumowujące z udziałem przedstawicieli grup zawodowych	16		6	3	2	4	2	2	4	2	2	3	1,5	2
RAZEM			149,4	3	50	104,5	2	53	100,4	2	51	77,1	1,5	52

PION KARNY		Etatyżacja --> Jednostkowe godz. rob.	SR w Rybniku			SR w Tychach			SR w Inowrocławiu			SR w Puławach		
			47,4			47			39			33,5		
			dni robocze	liczba analityków	dni kalend.	dni robocze	liczba analityków	dni kalend.	dni robocze	liczba analityków	dni kalend.	dni robocze	liczba analityków	dni kalend.
0. Start badania w kolejnym pionie			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Spotkanie wprowadzające z pracownikami pionu	8		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1. Uzgodnienie listy zadań			12,4	1	12	12,3	1	12	11,1	1	11	10,2	1	10
Wywiady z pracownikami	1,25		7,4	1	7	7,3	1	7	6,1	1	6	5,2	1	5
warsztaty zespołu analityków nt. wspólnej listy zadań	16		2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2
korekty i uzgodnienia w sądach grupy pilotażowej	16		2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2
Sformułowanie ostatecznej listy zadań	8		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2. Mapowanie zadań			23,85	1	24	23,75	1	24	21,75	1	22	20,375	1	20
Wywiady z pracownikami	2		11,9	1	12	11,8	1	12	9,8	1	10	8,4	1	8
warsztaty zespołu analityków nt. jednolitych map procesów (x2)	32		4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4
korekty i uzgodnienia w sądach grupy pilotażowej (x2)	32		4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4
warsztaty standaryzacyjne z udziałem przedstawicieli grup zawodowych (x2)	32		4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4
3. Parametryzacja zadań			15,9	1	16	15,8	1	16	14,3	1	14	13,3	1	13
Zebranie danych - wywiady z pracownikami	1,5		8,9	1	9	8,8	1	9	7,3	1	7	6,3	1	6
indywidualne gromadzenie danych przez analityka	8		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
analizy czasów jednostkowych	16		2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2
warsztaty zespołu analityków nt. parametryzacji	16		2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2
korekty i uzgodnienia w sądach grupy pilotażowej	8		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sformułowanie ostatecznej listy parametrów	8		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5. Analizy podsumowujące i weryfikacja danych			5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5
Analiza obciążenia pracą pionu	8		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Raport podsumowujący	16		2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2
Warsztaty podsumowujące z udziałem przedstawicieli grup zawodowych	16		2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2
RAZEM			58,1	1	59	57,9	1	58	53,2	1	54	49,9	1	50

PION KARNY		Etatyzacja --> Jednostkowe godz. rob.	SR w Nowej Soli			SR w Mielcu			SR w Kole			SR w Kartuzach		
			28,4			19,9			19,7			16,4		
			dni robocze	liczba analityków	dni kalend.	dni robocze	liczba analityków	dni kalend.	dni robocze	liczba analityków	dni kalend.	dni robocze	liczba analityków	dni kalend.
0. Start badania w kolejnym pionie			1	1	1	0,5	0,5	1	0,5	0,5	1	0,5	0,5	1
Spotkanie wprowadzające z pracownikami pionu	8		1	1	1	0,5	0,5	1	0,5	0,5	1	0,5	0,5	1
1. Uzgodnienie listy zadań			9,4	1	9	5,6	0,5	11	5,6	0,5	11	5,1	0,5	10
Wywiady z pracownikami	1,25		4,4	1	4	3,1	0,5	6	3,1	0,5	6	2,6	0,5	5
warsztaty zespołu analityków nt. wspólnej listy zadań	16		2	1	2	1	0,5	2	1	0,5	2	1	0,5	2
korekty i uzgodnienia w sądach grupy pilotażowej	16		2	1	2	1	0,5	2	1	0,5	2	1	0,5	2
Sformułowanie ostatecznej listy zadań	8		1	1	1	0,5	0,5	1	0,5	0,5	1	0,5	0,5	1
2. Mapowanie zadań			19,1	1	19	10,975	0,5	22	10,925	0,5	22	10,1	0,5	20
Wywiady z pracownikami	2		7,1	1	7	5,0	0,5	10	4,9	0,5	10	4,1	0,5	8
warsztaty zespołu analityków nt. jednolitych map procesów (x2)	32		4	1	4	2	0,5	4	2	0,5	4	2	0,5	4
korekty i uzgodnienia w sądach grupy pilotażowej (x2)	32		4	1	4	2	0,5	4	2	0,5	4	2	0,5	4
warsztaty standaryzacyjne z udziałem przedstawicieli grup zawodowych (x2)	32		4	1	4	2	0,5	4	2	0,5	4	2	0,5	4
3. Parametryzacja zadań			12,3	1	12	7,2	0,5	14	7,2	0,5	14	6,6	0,5	13
Zebranie danych - wywiady z pracownikami	1,5		5,3	1	5	3,7	0,5	7	3,7	0,5	7	3,1	0,5	6
indywidualne gromadzenie danych przez analityka	8		1	1	1	0,5	0,5	1	0,5	0,5	1	0,5	0,5	1
analizy czasów jednostkowych	16		2	1	2	1	0,5	2	1	0,5	2	1	0,5	2
warsztaty zespołu analityków nt. parametryzacji	16		2	1	2	1	0,5	2	1	0,5	2	1	0,5	2
korekty i uzgodnienia w sądach grupy pilotażowej	8		1	1	1	0,5	0,5	1	0,5	0,5	1	0,5	0,5	1
Sformułowanie ostatecznej listy parametrów	8		1	1	1	0,5	0,5	1	0,5	0,5	1	0,5	0,5	1
5. Analizy podsumowujące i weryfikacja danych			5	1	5	2,5	0,5	5	2,5	0,5	5	2,5	0,5	5
Analiza obciążenia pracą pionu	8		1	1	1	0,5	0,5	1	0,5	0,5	1	0,5	0,5	1
Raport podsumowujący	16		2	1	2	1	0,5	2	1	0,5	2	1	0,5	2
Warsztaty podsumowujące z udziałem przedstawicieli grup zawodowych	16		2	1	2	1	0,5	2	1	0,5	2	1	0,5	2
RAZEM			46,9	1	47	26,8	0,5	54	26,7	0,5	54	24,7	0,5	50

PION KARNY		Etatyżacja --> Jednostkowe godz. rob.	SR w Złotoryi			SR w Kozienicach			SR w Jarocinie			RAZEM SĄDY REJONOWE		
			15,5	liczba analityków	dni kalend.	13,7	liczba analityków	dni kalend.	8,5	liczba analityków	dni kalend.	586	liczba analityków	dni kalend.
			dni robocze			dni robocze			dni robocze			dni robocze		
0. Start badania w kolejnym pionie			0,5	0,5	1	0,5	0,5	1	0,5	0,5	1	16,5	16,5	1
Spotkanie wprowadzające z pracownikami pionu	8		0,5	0,5	1	0,5	0,5	1	0,5	0,5	1	16,5	16,5	1
1. Uzgodnienie listy zadań			4,9	0,5	10	4,6	0,5	9	3,8	0,5	8	174,1	16,5	11
Wywiady z pracownikami	1,25		2,4	0,5	5	2,1	0,5	4	1,3	0,5	3	91,6	16,5	6
warsztaty zespołu analityków nt. wspólnej listy zadań	16		1	0,5	2	1	0,5	2	1	0,5	2	33	16,5	2
korekty i uzgodnienia w sądach grupy pilotażowej	16		1	0,5	2	1	0,5	2	1	0,5	2	33	16,5	2
Sformułowanie ostatecznej listy zadań	8		0,5	0,5	1	0,5	0,5	1	0,5	0,5	1	16,5	16,5	1
2. Mapowanie zadań			9,875	0,5	20	9,425	0,5	19	8,125	0,5	16	344,5	16,5	21
Wywiady z pracownikami	2		3,9	0,5	8	3,4	0,5	7	2,1	0,5	4	146,5	16,5	9
warsztaty zespołu analityków nt. jednolitych map procesów (x2)	32		2	0,5	4	2	0,5	4	2	0,5	4	66	16,5	4
korekty i uzgodnienia w sądach grupy pilotażowej (x2)	32		2	0,5	4	2	0,5	4	2	0,5	4	66	16,5	4
warsztaty standaryzacyjne z udziałem przedstawicieli grup zawodowych (x2)	32		2	0,5	4	2	0,5	4	2	0,5	4	66	16,5	4
3. Parametryzacja zadań			6,4	0,5	13	6,1	0,5	12	5,1	0,5	10	225,4	16,5	14
Zebranie danych - wywiady z pracownikami	1,5		2,9	0,5	6	2,6	0,5	5	1,6	0,5	3	109,9	16,5	7
indywidualne gromadzenie danych przez analityka	8		0,5	0,5	1	0,5	0,5	1	0,5	0,5	1	16,5	16,5	1
analizy czasów jednostkowych	16		1	0,5	2	1	0,5	2	1	0,5	2	33	16,5	2
warsztaty zespołu analityków nt. parametryzacji	16		1	0,5	2	1	0,5	2	1	0,5	2	33	16,5	2
korekty i uzgodnienia w sądach grupy pilotażowej	8		0,5	0,5	1	0,5	0,5	1	0,5	0,5	1	16,5	16,5	1
Sformułowanie ostatecznej listy parametrów	8		0,5	0,5	1	0,5	0,5	1	0,5	0,5	1	16,5	16,5	1
5. Analizy podsumowujące i weryfikacja danych			2,5	0,5	5	2,5	0,5	5	2,5	0,5	5	82,5	16,5	5
Analiza obciążenia pracą pionu	8		0,5	0,5	1	0,5	0,5	1	0,5	0,5	1	16,5	16,5	1
Raport podsumowujący	16		1	0,5	2	1	0,5	2	1	0,5	2	33	16,5	2
Warsztaty podsumowujące z udziałem przedstawicieli grup zawodowych	16		1	0,5	2	1	0,5	2	1	0,5	2	33	16,5	2
RAZEM			24,2	0,5	49	23,1	0,5	47	20,0	0,5	41	842,9	16,5	52