Zatgezntk 5— wzér Raportu z przeprowadzonegj kontroli

Raport z kontroli przeprowadzonej przez KPK

Data przeprowadzenia kontroli

20 i 30 stycznia 2015r.

Tryb (planowa/dorazna)

Kontrola planowa

Przedmiot kontroli (tytut programu)

Budowanie potencjalu instytucjonainego | wspofpraca w obszarze
wymiaru  sprawiedliwosci/  Poprawa  skutecznosci  wymiaru
sprawiedliwosci

Nazwa Jednostki Kontrolowanej
(Operatora Programu)

Departament Strategii | Deregulacji w Ministerstwie Sprawiedliwosci

Miejsce przeprowadzenia kontroli
{adres Jednostki Kontrolowanej)

Siedziba Ministerstwa Sprawiedliwosci
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

Osoby przeprowadzajgce kontrolg — Justyna Lasota,
Zespot Kontrolujacy (ZK) Zuzanna Kuciriska,
Aleksandra Mystkowska,
Anna Sikorska.
Zakres wizyty/ Wypelnienie warunkéw przyznania dofinansowania;

Informacja dotyczaca projektu/éw predefiniowanych;

Postep rzeczowy w realizacji programu;

Postep finansowy programu;

Rzetelnosé | terminowosé dot. finansowej realizacji programu,

Terminowos¢ | rzetelnos¢  przygotowywania  raportow

okresowych/rocznych, rapertu koncowego, informacji do raportu

strategicznego i prognoz planowanych platnosci;

7. Zmiany w zalozeniach realizacji programu — zgtaszanie zmian w
realizacji programu,

8. Informacja | promocja — weryfikacja planu komunikacji oraz jego
realizacji,

9. Ryzyko zdefiniowane w programie;

10. Procedury zarzadzania programem przez Operatora Programu;

11. Realizacja Funduszu Wspdipracy Dwustronnegj na poziomie
programu;

12. Przechowywanie i archiwizacja dokumentow;

13. Realizacja Funduszu Wspdipracy Dwustronne] na poziomie

krajowym.

DS WN RO

Projekty realizowane w ramach
Programu, dokumenty, procedury
objete kontrolg

- Porozumienie ws. realizacji programu,

- decyzje ws. realizacji poszczegélnych projektéw predefiniowanych
oraz projektow skiladanych w ramach FWD,

- decyzja ws. powolania Komitetu Wspdlpracy wraz z Regulaminem
Komitetu Wspdipracy,

- Procedury i kryteria oceny whioskow o dofinansowanie w ramach
Funduszu Wspdipracy Dwustronnej na poziomie programtu,

- dokumentacja dotyczaca promocji projektu,

- dokumentacja dotyczgca oceny projektéw predefiniowanych wraz z
kartami oceny,

- OSZiK i Instrukcje Wykonawcze,

- Finansowe raporly okresowe nr 4 | 6 wraz z dokumentami
ksiegowymi (listy plac, faktury, umowy, wyciagi bankowe
potwierdzajaca dokonane wydatki),

prowadzenie wyodrebnionej ewidencji ksiggowej w ramach
programu




Fundusz Wspélpracy Dwustronnej na poziomie krajiowym

- Dokumentacjs ksiggowa (faktury, umowy, wyciggi bankows)
potwierdzajgca dokonane wydatki w ramach FWD w okresie
wrzesiefi-grudzien 2012 roku, styczen-kwiecien 2013 roku oraz
wrzesien-grudzien 2013 roku;

- Instrukcje Wykonawcze Operatora Programu PL16 Budowanie
potencjatu instytucjonalnego | wspodlpraca w obszarze wymiaru
sprawiedliwosci / Poprawa skutecznos$ci wymiaru sprawiedliwosci
w zakresie procesow odnoszacych sie do FWD na poziomie
krajowym;

- prowadzenie wyodrebnionej ewidencji ksiegowej w ramach FWD —
karty kont analitycznych dla FWD;

- Decyzja nr 4/2012 z dnia 22 grudnia 2011 roku o przyznaniy
dofinansowania ze srodkéw Mechanizmu Finansowego EOG 2009-
2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach
Funduszu Wspdlpracy Dwustronnej na poziomie krajowym na 2012
rok z pozn. zm.

- Porozumienie nr 3/2013/FWD w sprawie zakresu i trybu wspéipracy
w ramach wykorzystania $rodkéw finansowych Mechanizmu
Finansowego EOG 2009-2014 | Norweskiego Mechanizmu
Finansowego 2009-2014 w ramach Funduszu Wspéipracy
Dwustronnej na krajowym w 2013 roku z dnia 13 marca 2013 roku.

Uwagi

Wyniki kontroli:

Whioski

w ienie warunkow znania dofinansowania

Program jest realizowany w partnerstwie z Norweskg Krajowa
Administracjg Saddw, ktora peini réwniez role partnera w trzech
projektach predefiniowanych realizowanych w ramach programu.
Posiedzenia Komitetu \Wspdlpracy organizowane sg przez
Operatora zgodnie z wymogami Regulacji. Operator w trakcie
realizacji programu speinia warunki przyznania dofinansowania, o
ktorych mowa w porozumieniu ws. realizacji programu.
Jednoczesnie w toku dalsze] realizacji programu Operator
zobowiazany jest do:

- zapewnienia, ze wszelkie materialy pozostate badz pozyskane w
wyniku realizacji dziatan projektu zostang ponownie wykorzystane,
przetworzone, uzyte illub skladowane w sposéb przyjazny dla
Srodowiska;

- zapewnienia, ze beneficjenci koricowi projektéw. ktérzy zgodnie z
umowg otrzymali prawo do stosowania wyjgtku od ogdlnej zasady
zawartej w art. 7.3.1.(c) Regulacji odnoszacej sie do sprzetu, beda
speiniali wymogi wskazane w warunku ogdlnym nr 3 w odniesieniu
do sprzetu, kidrego dotyczy wyjatek. Ponadto, Operator powinien
przechowywac listy sprzetu, ktdrego dotyczy wyjatek. dia kazdego |
projektu

’ Informacja dotyczaca projektu/éw predefiniowsanyeh

Zgodnie z zapisami art 55 ust 3 Regulacji, Operator przed
wydaniem decyzji ws. realizacji projektow predefiniowanych
przeprowadzit ocene projektow w celu zweryfikowania ich jakasci
wkiadu finansowego na rzecz celéw programu oraz zgodnosci z
prawem unijnym | krajowym Dla kazdego z szesciu projektow
predefiniowanych wydana zostata decyzja Ministra Sprawiedliwosci
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ws. realizacji projektu.
Do dnia kontroli nie wystapily zmiany w realizacji projekidw
predefiniowanych, kidre skutkowatyby zmianami w umowie ws.
programu. Przediuzajace sie¢ prace nad przygotowywanien |
zatwierdzaniem  projektéw  predefiniowanych  spowodowaty
natomiast znaczne opoZnienia w realizacji projektéw w stosunku do
pierwotnych zalozer oraz konieczno$¢ dostosowania i skrocenia
harmonogramow realizacji.

Postep rzeczowy w realizacji programu

Glownym narzedziem wykorzystywanym przez Operatora do
monitorowania osiggniet rezultatéw sa skladane co miesigec przez
beneficjentéw projektow predefiniowanych raporty z realizacji
projektow oraz sktadane co dwa miesiace wnioski o pfatnosé.
Ponadto, Operator przeprowadza rowniez wizyty monitorujgce w
migjscu realizacji projektow.

Do dnia kontroli Operator odnotowat osiagnigcia jedynie w ramach
rezultatu Poprawa dostepu do wymiaru sprawiedliwosci, w tym dla
tzw. grup wrazliwych (np. ofiary, nieletni, mniejszosci). W zakresie
projektu  Edukacja szkolna przeciw wykluczeniu prawnemu”
zrealizowano 228 spotkan edukacyjnych w szkofach, co pozwolito
na osiagniecie wskaznika 7203 nieletnich uczestnikéw biorgeych
udziat w wydarzeniach podnoszacych $wiadomosé na temat praw
oraz systemu prawnego, wobec zakladanej w programie liczby —
9000

Operator zwraca uwage na istotne opodznienia w realizacji zarowno
catego programu, jak i poszczegolinych projektow predefiniowanych.
_Opoznienie w realizacji programu jest postrzegane jako glowne
ryzyko dla osiagniecia zaktadanyéh rezultatéw programow.

Postep finansowy programu

Do dnia kontroli Biuro Mechanizmow Finansowych przelalo na
poczet realizacji programu kwote 2 162 845 euro.

Na podstawie Finansowego Raportu Okresowego nr 7 w ktorym OP
raportuje na temat wydatkéw poniesionych w okresie do 31.12.2014
r., nalezy zauwazy¢, ze stopien wydatkowania Srodkéw w stosunku
do wartoéci wyplaconych zaliczek na dzialania przewidziane do
realizacji w tym okresie wynosi ok. 15%.

Niski poziom wydatkowania srodkow w programie zwigzany jest z
“opbZnieniami  w  rzeczowej realizacji zadan w ramach
poszczegaoinych projektow predefiniowanych.

Jednoczesnie, z uwagi na charakter beneficjentow realizujgcych
projekty w ramach programu . beneficientami sg poszczegdine
departamenty w Ministerstwie Sprawiedliwosci oraz fakt, iz ptatnosci
dokonywane sag bezposrednio z budzetu MS przez beneficjentow,
Operator nie dokonuje pfatnosci na poszczegdine projekty

Rzetelnos¢ | terminowosé dot. finansowe realizacji programu

W ramach kontroli dokonano  weryfikacji dokumentaci
potwierdzajace poniesienie wydatkow rozliczanych w ramach
Finansowego Raportu Okresowego nr 4 | €. Jednostka kontrolowana
| w odniesieniu do weryfikowanych wydatkow przedstawita wymagane
| dokumenty, OP naniés! prawidlowo kwoty wynikajace z faktur lub
innych  dokumentow  ksiegowych o rownorzedne] wartosc
dowodowe] do Finansowych Raportdow Okresowych. Dokumenty
| ksiggowe zostaly opisane i zaakceptowane przez wyznaczone do
tego osoby. Ponadto, w ramach programu prowadzona jest
oddzielna ewidencja ksiggowa
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Terminowos¢ i rzetelnoSé  przyogotowywania __ raportow
okresowych/rocznych, raportu koncowego, informacii do raportu
strategiczneqo | prognoz planowanych platnosci

Jednostka kontrolowana sporzadzila i przekazata do KPK wszystkie
raporty z realizacji Programu, do ktérych przekazania byla
zobowigzana.

FRO nr 1, raporty roczne za 2013 r. | 2014r. byly dostarczane do
KPK z niewielkim op6znieniem.

W przypadku gdy przekazywane przez Operatora dokumenty
sprawozdawcze wymagaly korekty badz uzupeinien, Operator
dostarczatl do KPK wyjasnienia we wskazanych terminach,
Wigkszo$¢ ziozonych przez Operatora prognozy planowanych
platnosci przekazana byla zgodnie z wyznaczonymi w porozumieniu
ws. realizacji Programu terminami.

Zmiany w_zalozeniach realizacji programu — zglaszanie zmian w
realizacii programu

W toku realizacji programu wystapily zaréwno zmiany zatwierdzane
na poziomie Operatora, jak | wymagajgce zatwierdzenia przez KPK
oraz Darczyncow. Zatwierdzenia przez Darczyncow wymagala
zmiana jednego ze wskaznikéw programu. Zmiana zostala
zatwierdzona w dniu 5 lutego br. i rozpoczeta zostala procedura
zmiany umowy ws. programul.

Informacja i promocia — weryfikacia planu komunikacji oraz jego
realizacii

Operator posiada plan komunikacji dla programu. Ponadto, do dnia
kontroli Operator podejmowat szereg dziatan informacyjno-
promocyjnych, m.in.: spotkania szkoleniowe dla beneficjentow,
administrowanie i redagowanie strony internetowej, artykuly
prasowe w kwartalniku ,Na wokandzie".

Jednakze, ze wzgledu-na bardzo duze opéznienia w realizacji
projekiéw, OP nie zrealizowat wszystkich zaplanowanych dzialan
informacyjno-promocyjnych.

Ryzyko zdefiniowane w programie

W ramach programu, Operator zidentyfikowal bardzo szeroki katalog
zagrozen, kiére moggq w negatywny sposéb wplynac na realizacje
zatozen, a co za tym idzie spowodowac nieosiggniecie wskaznikow

Procedury zarzadzania programem przez Operatora Programu

Operator programu posiada Opis Systemu Zarzadzania i Kontroli
oraz Insfrukcje Wykonawcze, dokumenty te podlegajg aktualizacii.
Zgodnie z opinig Instytucji Audytu z dnia 31.07.2013 r., w sprawie
zgodnosci systemow zarzadzania | kontroli Operatora programu, nie
stwierdzono zastrzezenn. Ponadto, zgodnie ze Sprawozdaniem z
audylu systemu zarzgdzamia i konfroli w ramach Mechanizmu
Finansowego EOG | Norweskiego Mechanizmu Finansowege 2009-
2074 przeprowadzonego przez Insiytucje Audytu system zostal
oceniony w kategorii nr 1 tj.. system dziala dobrze, tylko niewielkie
usprawnjenia-sa potrzebne

Realizacja Funduszu Wspodipracy Dwustronne] na poziomie
programu

Zrealizowane do dnia kontroli dziatania w ramach Funduszu
Wspélpracy Dwustronneg] na poziomie programu sg spojne ze

strategia bilateralng zaitwierdzong przez Darczyhicdw oraz z
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dzialaniami _\rvékazanymi w Aneksie || do umowy _ws pragramu. SET_
to jednak wylgcznie dziatania realizowane przez beneficjentow |
projektow predefiniowanych w ramach czesci a" oraz ,b" FWD

Przechowywanie i archiwizacia dokumentow

W zakresie archiwizacji Operator programu odpowiada za
przechowywanie catosci dokumentacji zwigzanej z realizacjg
programu,

Wszelkim dokumentom nadawane sa numery zgodnie z Instrukcjg
Kancelaryjng obowigzujgca w Ministerstwie Sprawiedliwosci.
Dokumenty sg archiwizowane zgodnie z przepisami wewngtrznymi
MS w zakresie archiwizacji.

Realizacia Funduszd Wspéipracy Dwustronne| na poziomie
krajowym

1. W ramach FWD Beneficjent — Ministerstwo Sprawiedliwosci — w
" okresie objetym kontrolg, nie przekazywalo Finansowych raportow
okresowych zgodnie z terminami wynikajgcymi z Wytycznych w
sprawie Funduszu Wspdipracy Dwustronnej na poziomie krajowym.

2. Postep rzeczowy i finansowy projektu

Kontrola obejmowata realizacie zadann Funduszu w latach 2012-
2013, przedsiewzigcia wdrazane byly w oparciu o

- Decyzje nr 4/2012 z dnia 22 grudnia 2011 roku o przyznaniu
dofinansowariia ze $rodkéw Mechanizmu Finansowego EOG 2009-
2014 | Norweskiego Mechanizmu Finansowege 2009-2014 w
ramach Funduszu Wspélpracy Dwustronnej na poziomie krajowym
na 2012 rok z pézn, zm. (wartos¢ dofinansowania 296 500 PLN).

- Porozumienie nr 3/2013/FWD w sprawie zakresu i trybu
wspdlpracy w ramach wykorzystania $Srodkow finansowych
Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego
Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Funduszu
Wspoipracy Dwustronnej na krajowym w 2013 roku z dnia 13 marca
2013 roku (wartos¢ dofinansowania 162 500 PLN).

W 2012 roku zrealizowana zostata wizyta studyjna w Norwegii
majaca na celu przedyskutowanie mozliwych obszarow wzajemnego
zainteresowania, ktoére moglyby stanowic zakres wspotpracy.
Kolejna wizyta zaplanowana na 2012 rok w Warszawie zostala
ostatecznie zrealizowana w styczniu 2013 roku. Ponadto, pozostale
dziatania planowane na 2012 rok tj. dwie konferencje w Polsce
majace na celu wzmacnianie stosunkow dwustronnych ze strong
norweska oraz publikacja artykutow w kwartalniku .Na Wokandzie"
nie zostaly zrealizowane. W trakcie 2012 roku beneficient dokonat
jednej zmiany Whiosku o zapotrzebowanie (z dn. 18 lipca 2012r.).

W 2013 roku sfinansowane zostaly dwie wizyty studyjne: jedna
strony polskie] — przedstawicieli MS do Norwegii (NCA) i druga
strony norweskiej - przedstawiciele Norweskiej Krajowej
Administracjl Saddw - do Polski (MS). Powyzsze przedsigwzigcia
mialy na celu wymiane doswiadczenn w zakresie tematyki
funkcjonowania  systemoéw  informatycznych w  wymiarze
sprawiedliwoéci. Ponadto, we Whniosku o zapotrzebowanie na 2013
roku ujeto rowniez inne dziatania . konferencja dotyczaca
propagowania zalternatywnych metod rozwiazywania sporow oraz
publikacje artykutdw nt. wspélpracy dwustronnej w kwartalniku Na
wokandzie" oraz ogtoszen w prasie.

Wskazane dziatania nie zostaly przez Beneficjenta zrealizowane,
Zmiany Whniosku o zapotrzebowanie na 2013 rok dokonano
dwukrotnie (wersja z dn. 31 maja 2013 oraz wersja z dn. 14
listopada 2013 roku) |
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dzialan zaplanowanych zardwno na 2012 oraz 2013 rok wynika w
szczegdlnosci z ograniczoneg] zdolnosci instytucjonalne] partnera
norweskiego . Norweskie] Krajowe; Administracji Sadow, jak
rowniez Ministerstwa Sprawiedliwosci. Instytucje te dysponujg zbyt
mata liczba personelu w stosunku do zaplanowanych dziatan, w
przypadku NCA - sa oni rowniez partnerami innych parnstw-
beneficjentow Mechanizméw Finansowych. Kolejng przyczyng braku
realizacji dziatan byly czesto wystepujace w MS zmiany
organizacyjne i personalne (brak ciggtosci w zarzadzaniu), ktére
rowniez opézniajg lub w efekcie uniemozliwiajg wdrozenie
pierwotnie zaplanowanych przedsigwziec.

Z uwagi na niepelna rzeczowg realizacje zaplanowanych
przedsigwziec, takze planowany budzet nie zostat wydatkowany w
zakladanej wysokosci. W 2012 roku wykorzystano 8% dostepnego
dofinansowania, natomiast w 2013 roku 27%.

3. Podczas kontroli weryfikacji poddane zostaly wydatki poniesione
przez Beneficjenta w 2012 oraz 2013 roku.

Wskazane w  Finansowych raportach  okresowych oraz
zestawleniach wydatki sa zgodne ze zrédiowymi dokumentami
ksiggowymi przedstawionymi przez Beneficjenta podczas kontroli
W odniesieniu do wydatku z poz. 2 zestawienia wydatkow za okres
styczen-kwieciert 2013 roku, w opisie do faktury blednie wskazano
nr dziatania. Zamiast dzialania V. Koszty konferencji, seminariéw,
kursow powinne by¢ dziatanie II. Niemniej jednak ww. blgd nie ma
wplywu na zakres finansowy projektu.

Beneficjent prowadzi wyodrebniong ewidencje ksiggowg dla
projektow FWD, oznaczajac je symbolem NMF-FWD.

4. Beneficjent opracowat Instrukcje wykonawcze ,Sciezke audytu”
dla FWD na poziomie krajowym. Podczas kontroli Ministerstwo
Sprawiedliwosci udostepnito do wgladu Instrukcje Wykonawcze
zatwierdzone w dniu 9 lipca 2014 roku. W Instrukcjach
Wykonawczych uwzgledniono procedury dotyczace przygotowania
Wniosku o zapotrzebowanie oraz jego zmiany, przygotowania oraz
korekty Finansowego Raportu Okresowego oraz Prognoz wydatkow
na wniosek KPK. Sciezki natomiast nie uwzgledniaja procesu
zawierania Porozumienia ws. przyznania dofinansowania w ramach
“FWD.

Qdnosnie ryzyk pojawiajgcych sie przy wdrazaniu projektu FWD
Beneficjent wskazal, ze kluczowym ryzkiem jest ograniczona
zdolnosc instytucjonaina, limitowane zasoby kadrowe, zaréwno
beneficjenta jak rowniez strony norweskiej. Ponadto, na realizacje
projektow wplywaja réwniez czeste zmiany organizacyjne w resorcie
sprawiedliwosci, co negatywnie wplywa na realizacje planowanych
zadan poprzez pojawienie sie opdznien badz catkowity brak
realizacji

Rekomendacije dia kontrolowanego

Wypetnienie warunkéw przyznania dofinansowania

W toku dalszej realizacji programu zaleca sie.

- przedstawianie przez Operatora w raportach rocznych dla
programu informac)i na temat wskaznikow bilateralnych, rezultatéw
oraz produktow.

Ponadto, kontrolujacy wskazujla na potrzebe intensyfikacji
wspoipracy z partherem, zarGwno na poziomie proegramu, jak |
projekiow predefiniowanych w celu uniknigcia dalszych opdzniefi we
wdrazaniu programu

Zaleca sie rowniez biezace informowanie KPK o wszelkich
problemach w partnerstwie mogacych skutkowat negatywnymi

W toku kontroli Beneficjent poinformowal, ze brak realizacji czesci |
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_kons_e_kwencjmi dla realizacji programu_ _lm_d:.'r_h pm]elm_‘.a—\.n.T
pradefiniowanych.

informacija dotyczaca projektu/ow predefiniowanych

Kontrolujgcy zalecajg ciggly monitoring postgpéw w ramach
poszczegolnych projektow oraz biezacy kontakt z KPK w zakresie
wszelkich trudnosci identyfikowanych w ramach ich realizaciji.

Postep rzeczowy w realizacji programu

Rekomenduje sie intensyfikacje prac oraz Sciste przestrzeganie
harmonogramow realizacji poszczegdinych projektow co jest
niezbedne dla osiggniecia zakladanych rezultatdw programu.

Postep finansowy programu

Z uwagi na bardzo niski poziomn wykorzystania srodkow w ramach
programu, zaleca sie podjecie dzialan, ktore przetozg sie na wzrost
wydatkowania srodkéw a tym samym pozwola na maksymalne
wykorzystanie alokacji przyznanej na przedmiotowy program.

Terminowosé i rzetelnosc przygotowywania raportow
okresowych/rocznych. raportu koricowego. informacji do raportu
strategiczneqo i prognoz planowanych platnosci

KPK zaleca dolozenie staran w zakresie sprawozdawczoscl w
jednostce kontrolowanej w celu terminowego przedkiadania do KPK
Finansowych Raportéw Okresowych, raportdw rocznych oraz
informacji do Raportu Strategicznego.

Informacja | promocia — weryfikacja planu komunikacji oraz jego
realizaciji

Operator pregramu powinien podja¢ wszelkie mozliwe kroki, aby
zintensyfikowa¢ dziatania informacyjno-promocyjne, zarowno na
poziomie  programu, jak |  poszczegélnych  projekiow
predefiniowanych Kampanie informacyjno-promocyjne powinny
towarzyszy¢ kazdemu projektowi w celu podnoszenia swiadomosci
spotecznej na temat realizowanego programu.

Beneficjenci uzyskali informacje na temat wymagan ws. stosowania
zasad dotyczacych informaciji i promocji. OP powinien zachecac
beneficjentéw do promowania realizowanych projektéw tak, aby
informacje na temat projektow dotarty skutecznie do szerokiego
grona odbiorcow.

Ponadto, zaleca sie przeprowadzenie ewaluacji programu.

Ryzyko zdefiniowane w programie

Zalecane jest prowadzenie biezgce] analizy zidentyfikowanych
ryzyk, zarowno na poziomie calego programu, jak | poszczegalnych
projektéw predefiniowanych oraz staty kontakt z KPK w zakresie
podejmowanych przez Operatora dzialan zaradczych i ich skutkow.
Z uwagi na czas pozostaly do zakonczenia programu, niezbedna
jest peina mobilizacja pe stronie Operatora oraz beneficjentow
projektow predefiniowanych, a takze intensyfikacja wspoipracy z
partnerem)

Procedury zarzgdzania programem przez Operatora Programu

Majac na uwadze rekomendacje Instytucji Audytu przedstawione w
sprawozdaniu z audytu oraz biorac pod uwage informacje

' ' przekazane przez Operatora programu w pismie z dnia 5 grudnia
120%4r  (sygn. DSD-IV-0844-36/14/10)\ zaleca sig wdroZenie

| rekomendacji sporzadzonych przez IA oraz dostosowanie Instrukgji
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'Wﬁ(onawczych w tym zakresie, w terminie do korica lutega 2015r.
(zgodnie z ww. pismem).

Realizacja Funduszu Wspdlpracy Dwustronnei na _poziomie
programu

Biorac ped uwage spoczywajacy na Operatorze chowiazek realizacji
w ramach FWD na poziomie programu rowniez dziatan majgcych na
celu wzmocnienie wspdlpracy pomiedzy Operatorami programow
oraz podobnymi instytucjami w Panstwach-Beneficjentach |
Panstwach-Darczyncach, a takZe wymiane doswiadczen |
najlepszych praktyk zwigzanych z realizacjg programu, zgodnie z
zapisami pkt. 5.1 aneks || do umowy ws. programu, kontrolujacy
zalecajg intensyfikacie prac w tym zakresie. Dotychczasowe
doswiadczenia Operatora zwigzane z anulowaniem dwéch
wydarzen zaplanowanych na pazdziernik 2014 r. wskazujg réwniez
na potrzebe poczynienia szerokich konsultacji i uzgodnier przed
organizacijg tego typu wydarzen.

wykorzystania alokacji dostepne] w ramach FWD na poziomie
‘programu. Z uwagl na czas pozostaly do zakoriczenia realizacii
programu, zalecana jest nie tylko intensyfikacja dziglan
podejmowanych przez Operatora ze srodkow FWD, ale rowniez
dalsza promocja funduszu wsréd beneficientéw  projektéw
predefiniowanych oraz zacheta do skiadania kolejrnych wnioskow o
dofinansowanie, w tym zapewnienie wsparcia przez Operatora w
kontaktach z partnerem z Norwegii.

Realizacia Funduszu Wspolpracy Dwustronnej na poziomie
kraiowym, rekomenduje sie aby:
a) Beneficjent przy realizacji kolejnych inicjatyw w ramach FWD

przekazywal do KPK FRO zgodnie z terminami wynikajacymi z
postanowier Porozumienia ws. przyznania dofinansowania;

b) Beneficjent systematyczne monitorowat przebieg realizacii
projektu, pojawiajace sie ryzyka oraz niezwioczne reagowal w
przypadku zmian w realizac)i dziatan (zapobieganie powstawaniu
ryzyka) bgdz braku mozliwosci ich wdrozenia, Beneficjent powinien
rowniez niezwlocznie  informowaé¢ KPK o  odstepstwach
pojawiajacych przy realizacji zatwierdzonego projektu FWD,
Natomiast w przypadku powstania sytuacji wplywajgcych na zakres
Wniosku o zapotrzebowanie, informacja w tym zakresie winna byé
przedkiadana do KPK z odpowiednim wyprzedzeniem, tj. znacznie
przed planowang realizacjg zadania, gdyz w niektorych przypadkach
propozycja modyfikacji projektu moze réwniez wymagac zgody
strony darczyricow,

| c) przy okazji aktualizacji Instrukcji wykonawczych, nalezy
‘wprowadzi¢ \proces zawierania Porozumienia ws. przyznania
dofinansowania w ramach FWD na poziomie krajowym;

d) na etapie planowania dziatan w ramach FWD, w porozumieniu z
parinerem/ instytucjg ze strony darczyncow, zaleca sie dokonanie
szczegotowe) analizy zdolnosci instytucjonainych oraz mozliwych
ryzyk, ktore moga mie¢ wplyw na przebieg projektu oraz zakres jego
realizacji. Do realizacji winny by¢ zglaszane wylacznie takie
dziatama, kidre beneficjent, po uprzedniej konsultacj z potencjalnym
partnerem, bedzie w stanie zrealizowac¢ przy dostepnych zasobach
kadrowych.




Termin na przekazanie informacji - Realizacja projektow FWD obecnie nie jest planowana przez
o wdrazaniu rekomendacji Beneficjenta. Zatem, rekomendacje nalezy wzig¢ pod uwage w
przypadku, gdy realizacja projektow FWD nastapi w kolejnych
latach, w okresie kwalifikowalnosci FWD.

Protokél  sporzadzono  w  dwoch  jednobrzmigcych  egzemplarzach, po  jednym  dla jednostki kontrolowanej
i podmiotu kontrolujgcego
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