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BDG-II-3820-38/10

Załącznik nr 5.3 do SIWZ                                                                                                                                                                                             
Załącznik nr 3 do IPU 
PLAN –  HARMONOGRAM 

realizacji umowy

	Lp.
	Nazwa zagadnienia/etapu
	Forma zakończenia / zgodność z zał. merytorycznym
	
	2010*
	2011

	
	
	
	Termin realizacji

[Miesiące]*
	Termin realizacji

[Miesiące]*

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Opracowanie projektu technicznego infrastruktury sieciowej podłączeń lokalizacji zdalnych Zamawiającego w ramach udostępnianej Zamawiającemu sieci IP VPN
	dokumentacja projektowa
	do 14 dni kalendarzowych

liczone od daty zawarcia umowy 
	koszt dokumentacji projektowej i eksploatacyjnej wliczony w koszty realizacji projektu 

	2. 
	Ocena i akceptacja projektu infrastruktury technicznej sieci IP VPN udostępnianej zamawiającemu,  lub zgłoszenie uwag. W przypadku zgłoszonych uwag do przedstawionego projektu Wykonawca w terminie do 4 dni kalendarzowych wniesie korekty i przedstawi projekt do ponownej akceptacji Zamawiającemu
	
	do 4 dni kalendarzowych

liczone od daty otrzymania przez Zamawiającego
	

	3.
	Opracowanie  planu - harmonogramu  instalacji sprzętu i uruchomienia telekomunikacyjnych łączy dostępowych
	dokumentacja eksploatacyjna
	do 14 dni kalendarzowych

liczone od daty zawarcia umowy 
	

	4.
	Opracowanie  planu - harmonogramu przeniesienia podłączeń jednostek organizacyjnych Zamawiającego do docelowej infrastruktury sieciowej będącej przedmiotem zamówienia z obecnie eksploatowanej przez Zamawiającego sieci transmisji danych 
	
	do 30 dni kalendarzowych

liczone od daty zawarcia umowy 
	

	5.
	Dostarczenie i uruchomienie we wskazanych lokalizacjach Zamawiającego sprzętu i oprogramowania niezbędnego do monitorowania i weryfikacji jakości świadczonych usług SLA w zakresie podstawowych parametrów sieciowych przez służby informatyczne Zamawiającego. Odbiór stanowiska nastąpi po przeszkoleniu stanowiskowym administratorów Zamawiającego z zakresu obsługi stanowiska, w terminie 4 dni od daty uruchomienia
	sprzęt i oprogramowanie
	w terminie do 2 miesięcy liczone od daty zawarcia umowy, łącznie z procedurą odbioru stacji SLA oraz podpisaniem przez Strony protokołu odbioru zestawienia i uruchomienia wszystkich wymaganych w danym okresie umową łączy

	6.
	Zestawienie i uruchomienie w zasobach telekomunikacyjnych operatora telekomunikacyjnego/ dostawcy usług transmisji danych zabudowanych urządzeniami aktywnymi łączy transmisji danych do 105 Wydziałów Ksiąg Wieczystych i przeprowadzenie migracji połączeń z obecnie eksploatowanej sieci TD do struktury będącej przedmiotem umowy
	wykaz lokalizacji

zał. nr 2 do umowy
	w terminie do 2  miesięcy liczone od daty zawarcia umowy, łącznie z procedurą Testu Dostępności Lokalizacji wykonaną dla wszystkich lokalizacji oraz podpisaniem przez Strony protokołu odbioru zestawienia i uruchomienia wszystkich wymaganych w danym okresie umową łączy

	7.
	Świadczenie usług transmisji danych na potrzeby obsługi systemu Nowa Księga Wieczysta (NKW)
	
	10 miesięcy:  od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru zestawienia i uruchomienia wszystkich wymaganych w danym okresie umową łączy, określonych w załączniku nr 2 do umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1.02.2011 r.
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