
Załącznik nr 3 do umowy nr … z dnia ……………………. 
PLAN – HARMONOGRAM REALIZACJI UMOWY
	Lp.
	Nazwa zagadnienia/etapu
	Forma zakończenia / zgodność z zał. merytorycznym
	Termin realizacji

[Miesiące]

	1
	2
	3
	4

	1.
	Opracowanie projektu technicznego infrastruktury sieciowej podłączeń lokalizacji zdalnych Zamawiającego w ramach udostępnianej Zamawiającemu sieci
	dokumentacja projektowa **
	do 45 dni kalendarzowych

liczone od daty zawarcia umowy 


	2. 
	Ocena i akceptacja projektu infrastruktury technicznej sieci IP VPN udostępnianej zamawiającemu,  lub zgłoszenie uwag. W przypadku zgłoszonych uwag do przedstawionego projektu Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych wniesie korekty i przedstawi projekt do ponownej akceptacji Zamawiającemu
	
	do 10 dni roboczych
liczone od daty otrzymania przez Zamawiającego

	3.
	Opracowanie  planu - harmonogramu  instalacji sprzętu i uruchomienia telekomunikacyjnych łączy dostępowych
	dokumentacja eksploatacyjna **
	do 45 dni kalendarzowych

liczone od daty zawarcia umowy 

	4.
	Skonfigurowanie posiadanej przez Zamawiającego stacji monitorowania i weryfikacji jakości świadczonych usług.
	
	w terminie do dnia 1 grudnia 2011r. dla lokalizacji wyszczególnionych w załączniku nr 2 oraz odpowiednio w dalszych terminach dla pozostałych lokalizacji

	5.
	Zestawienie i uruchomienie w zasobach telekomunikacyjnych operatora telekomunikacyjnego/ dostawcy usług transmisji danych zabudowanych urządzeniami aktywnymi łączy transmisji danych do wyszczególnionych w załączniku nr 2 do umowy lokalizacji Zamawiającego *
	wykaz lokalizacji

zał. nr 2 do umowy
	w terminie do dnia 1 grudnia 2011r. dla lokalizacji wyszczególnionych w I etapie załącznika nr 2 do umowy oraz odpowiednio w dalszych terminach dla pozostałych lokalizacji wraz z podpisaniem przez Strony protokołu odbioru zestawienia i uruchomienia wszystkich wymaganych w danym okresie umową łączy

	6.
	Świadczenie usług transmisji danych dla jednostek Zamawiającego wyszczególnionych w załączniku nr 2 do umowy
	
	36 miesięcy liczone od dnia 1 grudnia 2011r.


*
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany lokalizacji/adresu zakończenia łącza w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 1 grudnia 2011r. (lub do dnia wynikającego ze zmiany terminu z powodu nie podpisania umowy do dnia 1 lipca 2011r.), dla etapu I załącznika nr 2 do umowy, z powodu zmiany siedziby danego sądu. W takim przypadku Zamawiający co najmniej na 30 dni przed dniem 1 grudnia 2011r. (lub przed dniem wynikającym ze zmiany terminu z powodu nie podpisania umowy do dnia 1 lipca 2011r.) poinformuje o tym fakcie Wykonawcę. Wykonawca dokona zestawienia łącza do nowej, wskazanej siedziby sądu po uzyskaniu przez Wykonawcę pozytywnych warunków technicznych. Możliwość zmiany lokalizacji dotyczy odpowiednio pozostałych etapów załącznika nr 2 do umowy. 
**
Koszt dokumentacji projektowej i eksploatacyjnej wliczony w koszty realizacji projektu.
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