ZAL ACZNIK 7. SAD OKREGOWY - PION KARNY - SZACOWANIE CZASU TRWANIA BADANIA | WYMAGANYCH ZASOBOW ANALITYKOW

O arszawie SO w Gda nsku SO w Legnicy SO w Elbl agu
PION KARNY Etatyzacja --> 216 143,5
Jednostkowe dni liczba dni dni liczba dni dni liczba dni dni liczba dni
godz. rob. robocze [ analitykéw kalend. robocze [ analitykéw kalend. robocze [ analitykéw kalend. robocze | analitykéw kalend.

0. Start badania w kolejnym pionie 5 5 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1
S.potkanle wprowadzajgce z pracownikami 8 5 5 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1
pionu
1. Uzgodnienie listy zada n 58,8 5 12 42,4 4 11 11,1 1 11 10,9 1 11
Wywiady z pracownikami 1,25 33,8 5 7 22,4 4 6 6,1 1 6 59 1 6
Warsz'taty zespolu analitykow nt. wspolnej listy 16 10 5 5 8 4 5 5 1 5 2 1 5
zadan
kprek’_ty i u;godmema w sgdach grupy 16 10 5 5 8 4 5 5 1 5 2 1 5
pilotazowej
Sformutowanie ostatecznej listy zadan 8 5 5 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1
2. Mapowanie zada n 114 5 23 83,875 4 21 21,75 1 22 21,375 1 21
Wywiady z pracownikami 2 54,0 5 11 35,9 4 9 9,8 1 10 9,4 1 9
warsztaty ze§polu analitykéw nt. jednolitych 32 20 5 4 16 4 4 4 1 4 4 1 4
map procesoéw (x2)
kprek’_ty i u;godmema w sgadach grupy 32 20 5 4 16 4 4 4 1 4 4 1 4
pilotazowej (x2)
warsztaty _stan_daryzacyjne Z udziatem 32 20 5 4 16 4 4 4 1 4 4 1 4
przedstawicieli grup zawodowych (x2)
3. Parametryzacja zada n 75,5 5 15 54,9 4 14 14,3 1 14 14,0 1 14
Zebranie danych - wywiady z pracownikami 1,5 40,5 5 8 26,9 4 7 7,3 1 7 7,0 1 7
mdyywdualne gromadzenie danych przez 8 5 5 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1
analityka
analizy czasow jednostkowych 16 10 5 2 8 4 2 2 1 2 2 1 2
warsztaty zespoiu analitykéw nt. 16 10 5 5 8 4 5 5 1 5 2 1 5
parametryzaciji
kprek’_ty i u;godmema w sgadach grupy 8 5 5 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1
pilotazowej
Sformutowanie ostatecznej listy parametrow 8 5 5 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1
5. Analizy podsumowuj ace i weryfikacja danych 25 5 5 20 4 5 5 1 5 5 1 5
Analiza obcigzenia praca pionu 8 5 5 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1
Raport podsumowujacy 16 10 5 2 8 4 2 2 1 2 2 1 2
Warsztaty_ppd_sumowwqce Z udziatem 16 10 5 5 8 4 5 5 1 5 5 1 5
przedstawicieli grup zawodowych

RAZEM L 2783] 5] 56] | 2052] 4 52| | 53,2] | 54] | 52,3 1] 53]
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ZAL ACZNIK 7. SAD OKREGOWY - PION KARNY - SZACOWANIE CZASU TRWANIA BADANIA | WYMAGANYCH ZASOBOW ANALITYKOW

O erad RA ADY OKREGO
Etatyzacja --> 23 459
Jednostkowe dni liczba dni dni liczba dni
godz. rob. robocze | analitykdw kalend. robocze | analitykdw kalend.

0. Start badania w kolejnym pionie 1 1 1 12 12 1
S.potkanle wprowadzajgce z pracownikami 8 1 1 1 12 12 1
pionu
1. Uzgodnienie listy zada n 8,6 1 9 131,7 12 11
Wywiady z pracownikami 1,25 3,6 1 4 71,7 12 6
Warsz'taty zespotu analitykdw nt. wspolnej listy 16 5 1 5 24 12 5
zadan
kprek’Fy i uggodmenla w sadach grupy 16 5 1 5 o4 12 5
pilotazowej
Sformutowanie ostatecznej listy zadan 8 1 1 1 12 12 1
2. Mapowanie zada n 17,75 1 18 258,75 12 22
Wywiady z pracownikami 2 5,8 1 6 114,8 12 10
warsztaty ze§polu analitykow nt. jednolitych 32 4 1 4 48 12 4
map procesow (x2)
kprek’Fy i uggodmenla w sadach grupy 32 4 1 4 48 12 4
pilotazowej (x2)
warsztaty §tgndaryzacyjne Z udzialem 32 4 1 4 48 12 4
przedstawicieli grup zawodowych (x2)
3. Parametryzacja zada n 11,3 1 11 170,1 12 14
Zebranie danych - wywiady z pracownikami 1,5 4,3 1 4 86,1 12 7
mdyywdualne gromadzenie danych przez 8 1 1 1 12 12 1
analityka
analizy czasow jednostkowych 16 2 1 2 24 12 2
warsztaty zespolu analitykow nt. 16 5 1 5 24 12 5
parametryzacji
kprek’Fy i u;godmenla w sadach grupy 8 1 1 1 12 12 1
pilotazowej
Sformutowanie ostatecznej listy parametrow 8 1 1 1 12 12 1
5. Analizy podsumowuj ace i weryfikacja danych 5 1 5 60 12 5
Analiza obcigzenia praca pionu 8 1 1 1 12 12 1
Raport podsumowujacy 16 2 1 2 24 12 2
Warsztaty.ppdlsumowumce Z udzialem 16 5 1 5 o4 12 5
przedstawicieli grup zawodowych

RAZEM | 43,7 1] 44 632,5 12 53

Projekt wspoffinansowany przez Unie Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego



