
ZAŁĄCZNIK 7. SĄD OKRĘGOWY - POZOSTAŁE DZIAŁY ADMINISTRACJI -  SZACOWANIE CZASU TRWANIA BADANIA I WYMAGANYCH ZASOBÓW ANALITYKÓW

Etatyzacja --> 291,1 90 35 90
Jednostkowe 

godz. rob.
dni 

robocze
liczba 

analityków
dni 

kalend.
dni 

robocze
liczba 

analityków
dni 

kalend.
dni 

robocze
liczba 

analityków
dni 

kalend.
dni 

robocze
liczba 

analityków
dni 

kalend.

5 5 1 3 3 1 1 1 1 2 2 1
Spotkanie wprowadzające z pracownikami 
pionu

8 5 5 1 3 3 1 1 1 1 2 2 1

70,5 5 14 29,1 3 10 10,5 1 10 24,1 2 12
Wywiady z pracownikami 1,25 45,5 5 9 14,1 3 5 5,5 1 5 14,1 2 7
warsztaty zespołu analityków nt. wspólnej listy 
zadań

16 10 5 2 6 3 2 2 1 2 4 2 2

korekty i uzgodnienia w sądach grupy 
pilotażowej

16 10 5 2 6 3 2 2 1 2 4 2 2

Sformułowanie ostatecznej listy zadań 8 5 5 1 3 3 1 1 1 1 2 2 1

132,775 5 27 58,5 3 20 20,75 1 21 46,5 2 23
Wywiady z pracownikami 2 72,8 5 15 22,5 3 8 8,8 1 9 22,5 2 11
warsztaty zespołu analityków nt. jednolitych 
map procesów (x2)

32 20 5 4 12 3 4 4 1 4 8 2 4

korekty i uzgodnienia w sądach grupy 
pilotażowej (x2)

32 20 5 4 12 3 4 4 1 4 8 2 4

warsztaty standaryzacyjne z udziałem 
przedstawicieli grup zawodowych (x2)

32 20 5 4 12 3 4 4 1 4 8 2 4

89,6 5 18 37,9 3 13 13,6 1 14 30,9 2 15
Zebranie danych - wywiady z pracownikami 1,5 54,6 5 11 16,9 3 6 6,6 1 7 16,9 2 8
indywidualne gromadzenie danych przez 
analityka

8 5 5 1 3 3 1 1 1 1 2 2 1

analizy czasów jednostkowych 16 10 5 2 6 3 2 2 1 2 4 2 2
warsztaty zespołu analityków nt. 
parametryzacji

16 10 5 2 6 3 2 2 1 2 4 2 2

korekty i uzgodnienia w sądach grupy 
pilotażowej

8 5 5 1 3 3 1 1 1 1 2 2 1

Sformułowanie ostatecznej listy parametrów 8 5 5 1 3 3 1 1 1 1 2 2 1

25 5 5 15 3 5 5 1 5 10 2 5
Analiza obciążenia pracą pionu 8 5 5 1 3 3 1 1 1 1 2 2 1
Raport podsumowujący 16 10 5 2 6 3 2 2 1 2 4 2 2
Warsztaty podsumowujące z udziałem 
przedstawicieli grup zawodowych

16 10 5 2 6 3 2 2 1 2 4 2 2

RAZEM 322,8 5 65 143,4 3 48 50,8 1 51 113,4 2 57

SO w Warszawie SO w Gda ńsku

0. Start badania w kolejnym pionie

POZOSTAŁE DZIAŁY 
ADMINISTRACJI

SO w Legnicy SO w Elbl ągu

5. Analizy podsumowuj ące i weryfikacja danych

3. Parametryzacja zada ń

2. Mapowanie zada ń

1. Uzgodnienie listy zada ń
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Etatyzacja -->
Jednostkowe 

godz. rob.

Spotkanie wprowadzające z pracownikami 
pionu

8

Wywiady z pracownikami 1,25
warsztaty zespołu analityków nt. wspólnej listy 
zadań

16

korekty i uzgodnienia w sądach grupy 
pilotażowej

16

Sformułowanie ostatecznej listy zadań 8

Wywiady z pracownikami 2
warsztaty zespołu analityków nt. jednolitych 
map procesów (x2)

32

korekty i uzgodnienia w sądach grupy 
pilotażowej (x2)

32

warsztaty standaryzacyjne z udziałem 
przedstawicieli grup zawodowych (x2)

32

Zebranie danych - wywiady z pracownikami 1,5
indywidualne gromadzenie danych przez 
analityka

8

analizy czasów jednostkowych 16
warsztaty zespołu analityków nt. 
parametryzacji

16

korekty i uzgodnienia w sądach grupy 
pilotażowej

8

Sformułowanie ostatecznej listy parametrów 8

Analiza obciążenia pracą pionu 8
Raport podsumowujący 16
Warsztaty podsumowujące z udziałem 
przedstawicieli grup zawodowych

16

RAZEM

0. Start badania w kolejnym pionie

POZOSTAŁE DZIAŁY 
ADMINISTRACJI

5. Analizy podsumowuj ące i weryfikacja danych

3. Parametryzacja zada ń

2. Mapowanie zada ń

1. Uzgodnienie listy zada ń

15,8 521,9
dni 

robocze
liczba 

analityków
dni 

kalend.
dni 

robocze
liczba 

analityków
dni 

kalend.

1 1 1 12 12 1

1 1 1 12 12 1

7,5 1 7 141,5 12 12
2,5 1 2 81,5 12 7

2 1 2 24 12 2

2 1 2 24 12 2

1 1 1 12 12 1

15,95 1 16 274,5 12 23
4,0 1 4 130,5 12 11

4 1 4 48 12 4

4 1 4 48 12 4

4 1 4 48 12 4

10,0 1 10 181,9 12 15
3,0 1 3 97,9 12 8

1 1 1 12 12 1

2 1 2 24 12 2

2 1 2 24 12 2

1 1 1 12 12 1

1 1 1 12 12 1

5 1 5 60 12 5
1 1 1 12 12 1
2 1 2 24 12 2

2 1 2 24 12 2

39,4 1 40 669,9 12 56

RAZEM SĄDY OKRĘGOWESO w Sieradzu
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