
ZAŁĄCZNIK 7. SĄD REJONOWY - PION WIECZYSTO-KSIĘGOWY -  SZACOWANIE CZASU TRWANIA BADANIA I WYMAGANYCH ZASOBÓW ANALITYKÓW

Etatyzacja --> 58 33,5 68 21,3
Jednostkowe 

godz. rob.
dni 

robocze
liczba 

analityków
dni 

kalend.
dni 

robocze
liczba 

analityków
dni 

kalend.
dni 

robocze
liczba 

analityków
dni 

kalend.
dni 

robocze
liczba 

analityków
dni 

kalend.

2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
Spotkanie wprowadzające z pracownikami 
pionu

8 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1

19,1 2 10 10,2 1 10 20,6 2 10 8,3 1 8
Wywiady z pracownikami 1,25 9,1 2 5 5,2 1 5 10,6 2 5 3,3 1 3
warsztaty zespołu analityków nt. wspólnej listy 
zadań

16 4 2 2 2 1 2 4 2 2 2 1 2

korekty i uzgodnienia w sądach grupy 
pilotażowej

16 4 2 2 2 1 2 4 2 2 2 1 2

Sformułowanie ostatecznej listy zadań 8 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1

26,5 2 13 14,375 1 14 29 2 15 11,325 1 11
Wywiady z pracownikami 2 14,5 2 7 8,4 1 8 17,0 2 9 5,3 1 5
warsztaty zespołu analityków nt. jednolitych 
map procesów

16 4 2 2 2 1 2 4 2 2 2 1 2

korekty i uzgodnienia w sądach grupy 
pilotażowej

16 4 2 2 2 1 2 4 2 2 2 1 2

warsztaty standaryzacyjne z udziałem 
przedstawicieli grup zawodowych

16 4 2 2 2 1 2 4 2 2 2 1 2

24,9 2 14 13,3 1 13 26,8 2 13 11,0 1 11
Zebranie danych - wywiady z pracownikami 1,5 10,9 2 5 6,3 1 6 12,8 2 6 4,0 1 4
indywidualne gromadzenie danych przez 
analityka

8 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1

analizy czasów jednostkowych 16 4 2 4 2 1 2 4 2 2 2 1 2
warsztaty zespołu analityków nt. 
parametryzacji

16 4 2 2 2 1 2 4 2 2 2 1 2

korekty i uzgodnienia w sądach grupy 
pilotażowej

8 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1

Sformułowanie ostatecznej listy parametrów 8 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1

10 2 5 5 1 5 10 2 5 5 1 5
Analiza obciążenia pracą pionu 8 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
Raport podsumowujący 16 4 2 2 2 1 2 4 2 2 2 1 2
Warsztaty podsumowujące z udziałem 
przedstawicieli grup zawodowych

16 4 2 2 2 1 2 4 2 2 2 1 2

RAZEM 82,4 2 42 43,9 1 44 88,4 2 45 36,6 1 37

5. Analizy podsumowuj ące i weryfikacja danych

3. Parametryzacja zada ń

2. Mapowanie zada ń

1. Uzgodnienie listy zada ń

0. Start badania w kolejnym pionie

PION WIECZYSTO-KSIĘGOWY
SR w Lublinie SR w Gliwicach SR Pozna ń Stare Miasto SR w Zielonej Górze
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ZAŁĄCZNIK 7. SĄD REJONOWY - PION WIECZYSTO-KSIĘGOWY -  SZACOWANIE CZASU TRWANIA BADANIA I WYMAGANYCH ZASOBÓW ANALITYKÓW

Etatyzacja -->
Jednostkowe 

godz. rob.

Spotkanie wprowadzające z pracownikami 
pionu

8

Wywiady z pracownikami 1,25
warsztaty zespołu analityków nt. wspólnej listy 
zadań

16

korekty i uzgodnienia w sądach grupy 
pilotażowej

16

Sformułowanie ostatecznej listy zadań 8

Wywiady z pracownikami 2
warsztaty zespołu analityków nt. jednolitych 
map procesów

16

korekty i uzgodnienia w sądach grupy 
pilotażowej

16

warsztaty standaryzacyjne z udziałem 
przedstawicieli grup zawodowych

16

Zebranie danych - wywiady z pracownikami 1,5
indywidualne gromadzenie danych przez 
analityka

8

analizy czasów jednostkowych 16
warsztaty zespołu analityków nt. 
parametryzacji

16

korekty i uzgodnienia w sądach grupy 
pilotażowej

8

Sformułowanie ostatecznej listy parametrów 8

Analiza obciążenia pracą pionu 8
Raport podsumowujący 16
Warsztaty podsumowujące z udziałem 
przedstawicieli grup zawodowych

16

RAZEM

5. Analizy podsumowuj ące i weryfikacja danych

3. Parametryzacja zada ń

2. Mapowanie zada ń

1. Uzgodnienie listy zada ń

0. Start badania w kolejnym pionie

PION WIECZYSTO-KSIĘGOWY 17,2 19 17 11
dni 

robocze
liczba 

analityków
dni 

kalend.
dni 

robocze
liczba 

analityków
dni 

kalend.
dni 

robocze
liczba 

analityków
dni 

kalend.
dni 

robocze
liczba 

analityków
dni 

kalend.

1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1

1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1

7,7 1 8 8,0 1 8 5,2 0,5 10 4,2 0,5 8
2,7 1 3 3,0 1 3 2,7 0,5 5 1,7 0,5 3

2 1 2 2 1 2 1 0,5 2 1 0,5 2

2 1 2 2 1 2 1 0,5 2 1 0,5 2

1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1

10,3 1 10 10,75 1 11 7,25 0,5 15 5,75 0,5 12
4,3 1 4 4,8 1 5 4,3 0,5 9 2,8 0,5 6

2 1 2 2 1 2 1 0,5 2 1 0,5 2

2 1 2 2 1 2 1 0,5 2 1 0,5 2

2 1 2 2 1 2 1 0,5 2 1 0,5 2

10,2 1 10 10,6 1 11 6,7 0,5 13 5,6 0,5 11
3,2 1 3 3,6 1 4 3,2 0,5 6 2,1 0,5 4

1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1

2 1 2 2 1 2 1 0,5 2 1 0,5 2

2 1 2 2 1 2 1 0,5 2 1 0,5 2

1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1

1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1

5 1 5 5 1 5 2,5 0,5 5 2,5 0,5 5
1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1
2 1 2 2 1 2 1 0,5 2 1 0,5 2

2 1 2 2 1 2 1 0,5 2 1 0,5 2

34,2 1 35 35,3 1 36 22,1 0,5 45 18,5 0,5 38

SR w Rybniku SR w Tychach SR w Inowrocławiu SR w Puław ach
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ZAŁĄCZNIK 7. SĄD REJONOWY - PION WIECZYSTO-KSIĘGOWY -  SZACOWANIE CZASU TRWANIA BADANIA I WYMAGANYCH ZASOBÓW ANALITYKÓW

Etatyzacja -->
Jednostkowe 

godz. rob.

Spotkanie wprowadzające z pracownikami 
pionu

8

Wywiady z pracownikami 1,25
warsztaty zespołu analityków nt. wspólnej listy 
zadań

16

korekty i uzgodnienia w sądach grupy 
pilotażowej

16

Sformułowanie ostatecznej listy zadań 8

Wywiady z pracownikami 2
warsztaty zespołu analityków nt. jednolitych 
map procesów

16

korekty i uzgodnienia w sądach grupy 
pilotażowej

16

warsztaty standaryzacyjne z udziałem 
przedstawicieli grup zawodowych

16

Zebranie danych - wywiady z pracownikami 1,5
indywidualne gromadzenie danych przez 
analityka

8

analizy czasów jednostkowych 16
warsztaty zespołu analityków nt. 
parametryzacji

16

korekty i uzgodnienia w sądach grupy 
pilotażowej

8

Sformułowanie ostatecznej listy parametrów 8

Analiza obciążenia pracą pionu 8
Raport podsumowujący 16
Warsztaty podsumowujące z udziałem 
przedstawicieli grup zawodowych

16

RAZEM

5. Analizy podsumowuj ące i weryfikacja danych

3. Parametryzacja zada ń

2. Mapowanie zada ń

1. Uzgodnienie listy zada ń

0. Start badania w kolejnym pionie

PION WIECZYSTO-KSIĘGOWY 10,5 13,6 14,3 9,4
dni 

robocze
liczba 

analityków
dni 

kalend.
dni 

robocze
liczba 

analityków
dni 

kalend.
dni 

robocze
liczba 

analityków
dni 

kalend.
dni 

robocze
liczba 

analityków
dni 

kalend.

0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1

0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1

4,1 0,5 8 4,6 0,5 9 4,7 0,5 9 4,0 0,5 8
1,6 0,5 3 2,1 0,5 4 2,2 0,5 4 1,5 0,5 3

1 0,5 2 1 0,5 2 1 0,5 2 1 0,5 2

1 0,5 2 1 0,5 2 1 0,5 2 1 0,5 2

0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1

5,625 0,5 11 6,4 0,5 13 6,575 0,5 13 5,35 0,5 11
2,6 0,5 5 3,4 0,5 7 3,6 0,5 7 2,4 0,5 5

1 0,5 2 1 0,5 2 1 0,5 2 1 0,5 2

1 0,5 2 1 0,5 2 1 0,5 2 1 0,5 2

1 0,5 2 1 0,5 2 1 0,5 2 1 0,5 2

5,5 0,5 11 6,1 0,5 12 6,2 0,5 12 5,3 0,5 11
2,0 0,5 4 2,6 0,5 5 2,7 0,5 5 1,8 0,5 4

0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1

1 0,5 2 1 0,5 2 1 0,5 2 1 0,5 2

1 0,5 2 1 0,5 2 1 0,5 2 1 0,5 2

0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1

0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1

2,5 0,5 5 2,5 0,5 5 2,5 0,5 5 2,5 0,5 5
0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1

1 0,5 2 1 0,5 2 1 0,5 2 1 0,5 2

1 0,5 2 1 0,5 2 1 0,5 2 1 0,5 2

18,2 0,5 37 20,1 0,5 41 20,5 0,5 41 17,6 0,5 36

SR w KozienicachSR w Mielcu SR w KartuzachSR w Nowej Soli
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ZAŁĄCZNIK 7. SĄD REJONOWY - PION WIECZYSTO-KSIĘGOWY -  SZACOWANIE CZASU TRWANIA BADANIA I WYMAGANYCH ZASOBÓW ANALITYKÓW

Etatyzacja -->
Jednostkowe 

godz. rob.

Spotkanie wprowadzające z pracownikami 
pionu

8

Wywiady z pracownikami 1,25
warsztaty zespołu analityków nt. wspólnej listy 
zadań

16

korekty i uzgodnienia w sądach grupy 
pilotażowej

16

Sformułowanie ostatecznej listy zadań 8

Wywiady z pracownikami 2
warsztaty zespołu analityków nt. jednolitych 
map procesów

16

korekty i uzgodnienia w sądach grupy 
pilotażowej

16

warsztaty standaryzacyjne z udziałem 
przedstawicieli grup zawodowych

16

Zebranie danych - wywiady z pracownikami 1,5
indywidualne gromadzenie danych przez 
analityka

8

analizy czasów jednostkowych 16
warsztaty zespołu analityków nt. 
parametryzacji

16

korekty i uzgodnienia w sądach grupy 
pilotażowej

8

Sformułowanie ostatecznej listy parametrów 8

Analiza obciążenia pracą pionu 8
Raport podsumowujący 16
Warsztaty podsumowujące z udziałem 
przedstawicieli grup zawodowych

16

RAZEM

5. Analizy podsumowuj ące i weryfikacja danych

3. Parametryzacja zada ń

2. Mapowanie zada ń

1. Uzgodnienie listy zada ń

0. Start badania w kolejnym pionie

PION WIECZYSTO-KSIĘGOWY 292,8
dni 

robocze
liczba 

analityków
dni 

kalend.

11 11 1

11 11 1

100,8 11 9
45,8 11 4

22 11 2

22 11 2

11 11 1

139,2 11 13
73,2 11 7

22 11 2

22 11 2

22 11 2

131,9 11 12
54,9 11 5

11 11 1

22 11 2

22 11 2

11 11 1

11 11 1

55 11 5
11 11 1
22 11 2

22 11 2

437,9 11 40

RAZEM SĄDY REJONOWE
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