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Terminy odbioru etapów i płatności
w zakresie § 2 ust. 2 pkt. 1 – 5  umowy
Warunkiem koniecznym zakończenie etapu jest odbiór wszystkich Produktów Etapu. Zakończenie etapu potwierdzone jest protokołem odbioru etapu bez zastrzeżeń.
	Etap
	Zakres prac
	Produkty  Etapu
	Warunki zakończenia etapu
	Termin zakończenia liczony od dnia zawarcia umowy (dni kalendarzowe)
	Płatność po zakończeniu etapu (jako procent wartości przedmiotu umowy określonego w §2 ust. 2 pkt. 1-5 Umowy)

	1. 
	Analiza wymagań
	· Model architektury biznesowej
	
	60
	5%

	2. 
	Projektowanie systemu (e-usługi podstawowe)
	· Architektura danych
· Architektura techniczna

· Architektura bezpieczeństwa

· Scenariusze testowe
· Infrastruktura techniczna i licencyjna
	Zakończenie etapu 1
	90
	5%

	3. 
	Projektowanie systemu (cały system)
	· Architektura danych
· Architektura techniczna

· Architektura bezpieczeństwa

· Koncepcja budowy Active Directory

· Scenariusze testowe
	Zakończenie etapów 1 i 2

	180
	10%

	4. 
	Oprogramowanie i testowe uruchomienie e-usług podstawowych
	· Oprogramowanie Systemu w zakresie e-usług podstawowych,
· Dokumenty przedstawione wraz z oprogramowaniem Systemu
	Zakończenie etapu 2
	190


	5%

	5. 
	Wdrożenie (e-usługi podstawowe)
	· Działający produkcyjnie System w zakresie e-uslug podstawowych;
· Dokumentacja powykonawcza 

· Instrukcja użytkownika 
· Dokumentacja eksploatacyjna ,
· Polityka certyfikacji dla systemów zewnętrznych
	Zakończenie etapu 4
	210

jednak nie później niż do daty wejścia w życie Ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, której projekt jest wskazany w Załączniku Nr 1 do umowy, w Rozdz. 7, pkt 28

	10%

	6. 
	Oprogramowanie i testowe uruchomienie całego systemu z dostosowaniem Active Directory
	· Skonfigurowany mechanizm Active Directory

· Oprogramowanie Systemu,

· Dokumenty przedstawione wraz z oprogramowaniem Systemu
	Zakończenie etapów 3 i 4
	420
	25%

	7. 
	Przygotowanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji użytkownika, lekcji e-learningowych
	· Dokumentacja powykonawcza
· Instrukcja użytkownika
· Pakiet lekcji e-learningowych
· Dokumentacja eksploatacyjna
	Zakończenie etapów 5 i 6
	450
	5%

	8. 
	Instalacja i konfiguracja produkcyjna (w centrali i sądach) oraz szkolenia
	· Zainstalowany w środowisku produkcyjnym i skonfigurowany System

· Szkolenie administratorów systemu centralnego
	Zakończenie etapów  6 i 7
	540
	20%

	9. 
	Wdrożenie Systemu
	· Działający produkcyjnie System w centrali i wszystkich lokalizacjach
	Zakończenie etapu 8
	570

Jednak nie później niż do dn. 2014-11-28
	15%


� Projekt skierowany na Radę Ministrów, planowany termin wejścia w życie ustawy: 1 grudnia 2013 r.
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