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Lista produktów projektu

Poniższe zestawienie zawiera listę Produktów Projektu wraz z ich przyporządkowaniem do poszczególnych etapów Projektu. 
	Lp.
	Produkt projektu
	Etap projektu

	1.
	Plan Projektu
	I - Opracowanie Planu Projektu

	2.
	Koncepcja (analiza) biznesowa
	II - Analiza i przygotowanie projektu Systemu/ wdrożenia

	3.
	Dokument architektury wysokiego poziomu (HLD – High Level Design)
	II - Analiza i przygotowanie projektu Systemu/ wdrożenia

	4. 
	Dokument architektury niskiego poziomu (LLD – Low Level Design)
	II - Analiza i przygotowanie projektu Systemu/ wdrożenia

	5.
	Dokument architektury bezpieczeństwa
	II - Analiza i przygotowanie projektu Systemu/ wdrożenia

	6.
	Prototyp Systemu 
	III - Wykonanie modułów Systemu w zakresie:

1. Portalu informacyjnego sądów (Biuletyn Informacji Publicznej)

2. Systemu zarządzania kioskami informacyjnymi

	7.
	Dokumentacja procedur administracyjnych (Dokumentacja administratora)
	III - Wykonanie modułów Systemu w zakresie:

1. Portalu informacyjnego sądów (Biuletyn Informacji Publicznej)

2. Systemu zarządzania kioskami informacyjnymi

	8.
	Dokumentacja użytkownika końcowego
	III - Wykonanie modułów Systemu w zakresie:

1. Portalu informacyjnego sądów (Biuletyn Informacji Publicznej)

2. Systemu zarządzania kioskami informacyjnymi

	9.
	Dokument architektury wysokiego poziomu (aktualizacja)
	III - Wykonanie modułów Systemu w zakresie:

1. Portalu informacyjnego sądów (Biuletyn Informacji Publicznej)

2. Systemu zarządzania kioskami informacyjnymi

	10.
	Dokument architektury niskiego poziomu (aktualizacja)
	III - Wykonanie modułów Systemu w zakresie:

1. Portalu informacyjnego sądów (Biuletyn Informacji Publicznej)

2. Systemu zarządzania kioskami informacyjnymi

	11.
	Dokument architektury bezpieczeństwa (aktualizacja)
	III - Wykonanie modułów Systemu w zakresie:

1. Portalu informacyjnego sądów (Biuletyn Informacji Publicznej)

2. Systemu zarządzania kioskami informacyjnymi

	12.
	Plan startu wdrożenia pilotażowego
	III - Wykonanie modułów Systemu w zakresie:

1. Portalu informacyjnego sądów (Biuletyn Informacji Publicznej)

2. Systemu zarządzania kioskami informacyjnymi

	13.
	Dokumentacja szkoleniowa
	III - Wykonanie modułów Systemu w zakresie:

1. Portalu informacyjnego sądów (Biuletyn Informacji Publicznej)

2. Systemu zarządzania kioskami informacyjnymi

	14.
	Plan wsparcia po starcie pilotażowym 
	III - Wykonanie modułów Systemu w zakresie:

1. Portalu informacyjnego sądów (Biuletyn Informacji Publicznej)

2. Systemu zarządzania kioskami informacyjnymi

	15.
	Działający System, gotowy do startu wdrożenia pilotażowego
	III - Wykonanie modułów Systemu w zakresie:

1. Portalu informacyjnego sądów (Biuletyn Informacji Publicznej)

2. Systemu zarządzania kioskami informacyjnymi

	
	Raport z wykonania testów
	III - Wykonanie modułów Systemu w zakresie:

1. Portalu informacyjnego sądów (Biuletyn Informacji Publicznej)

2. Systemu zarządzania kioskami informacyjnymi

	16.
	Raport zamknięcia wdrożenia pilotażowego
	III - Wykonanie modułów Systemu w zakresie:

1. Portalu informacyjnego sądów (Biuletyn Informacji Publicznej)

2. Systemu zarządzania kioskami informacyjnymi

	17.
	Działający System, gotowy do startu wdrożenia produkcyjnego
	III - Wykonanie modułów Systemu w zakresie:

1. Portalu informacyjnego sądów (Biuletyn Informacji Publicznej)

2. Systemu zarządzania kioskami informacyjnymi

	18.
	Raport zamknięcia wdrożenia produkcyjnego
	III - Wykonanie modułów Systemu w zakresie:

1. Portalu informacyjnego sądów (Biuletyn Informacji Publicznej)

2. Systemu zarządzania kioskami informacyjnymi

	19.
	Plan Roll Out Rozwiązania
	III - Wykonanie modułów Systemu w zakresie:

1. Portalu informacyjnego sądów (Biuletyn Informacji Publicznej)

2. Systemu zarządzania kioskami informacyjnymi

	20.
	Dokument architektury wysokiego poziomu (aktualizacja)
	IV - Wykonanie:

1. Wdrożenia Systemu we wszystkich sądach (roll-out)

2. Migracji danych,
3. Strojenia wydajnościowego, 

4. Szkoleń 

oraz przekazanie pełnej Dokumentacji projektowej

	21.
	Dokument architektury niskiego poziomu (aktualizacja)
	IV - Wykonanie:

1. Wdrożenia Systemu we wszystkich sądach (roll-out)

2. Migracji danych,
3. Strojenia wydajnościowego, 

4. Szkoleń 

oraz przekazanie pełnej Dokumentacji projektowej

	22.
	Dokument architektury bezpieczeństwa (aktualizacja)
	IV - Wykonanie:

1. Wdrożenia Systemu we wszystkich sądach (roll-out)

2. Migracji danych,
3. Strojenia wydajnościowego, 

4. Szkoleń 

oraz przekazanie pełnej Dokumentacji projektowej

	23.
	Dokumentacja procedur administracyjnych (aktualizacja)
	IV - Wykonanie:

1. Wdrożenia Systemu we wszystkich sądach (roll-out)

2. Migracji danych,
3. Strojenia wydajnościowego, 

4. Szkoleń 

oraz przekazanie pełnej Dokumentacji projektowej

	24.
	Dokumentacja Użytkownika Końcowego (aktualizacja)
	IV - Wykonanie:

1. Wdrożenia Systemu we wszystkich sądach (roll-out)

2. Migracji danych,
3. Strojenia wydajnościowego, 

4. Szkoleń 

oraz przekazanie pełnej Dokumentacji projektowej

	25.
	Dokumentacja szkoleniowa (aktualizacja)
	IV - Wykonanie:

1. Wdrożenia Systemu we wszystkich sądach (roll-out)

2. Migracji danych,
3. Strojenia wydajnościowego, 

4. Szkoleń 

oraz przekazanie pełnej Dokumentacji projektowej

	26.
	Plan przejścia na środowisko produkcyjne
	IV - Wykonanie:

1. Wdrożenia Systemu we wszystkich sądach (roll-out)

2. Migracji danych,
3. Strojenia wydajnościowego, 

4. Szkoleń 

oraz przekazanie pełnej Dokumentacji projektowej

	27.
	Raport z analizą rezultatów wdrożenia w poszczególnych transzach
	IV - Wykonanie:

1. Wdrożenia Systemu we wszystkich sądach (roll-out)

2. Migracji danych,
3. Strojenia wydajnościowego, 

4. Szkoleń 

oraz przekazanie pełnej Dokumentacji projektowej

	28.
	Dokument architektury technologicznej
	IV - Wykonanie:

1. Wdrożenia Systemu we wszystkich sądach (roll-out)

2. Migracji danych,
3. Strojenia wydajnościowego, 

4. Szkoleń 

oraz przekazanie pełnej Dokumentacji projektowej

	29.
	Kody źródłowe oprogramowania
	V - Odbiór Systemu

	30.
	Wzór raportu świadczenia usług serwisowych
	V - Odbiór Systemu

	31.
	Dokument zamknięcia wdrożenia
	V - Odbiór Systemu

	32.
	Protokół przekazania praw autorskich
	V - Odbiór Systemu
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