


Załącznik nr 2 do Umowy nr …….….z dnia ……….


Tabela - Terminy realizacji umowy

	LP
	Nazwa etapu i przedmiotów akceptacji w ramach etapu
	Termin realizacji

	ETAP I  (TECHNICZNY) - przygotowanie do świadczenia usługi

	1.
	Budowa i uruchomienie Głównego Ośrodka.
	Do 130 dni od wejścia w życie umowy*

	1.1.
	Utworzenie sieci mobilnej ze swoimi zespołami terenowymi.
	Do 80 dni od wejścia w życie Umowy * 

	1.2.
	Uruchomienie zespołów terenowych.
	

	1.3.
	Wyszkolenie własnego personelu.
	

	2.
	Zakup infrastruktury technicznej i systemowej Centrali Monitorowania :
	

	2.1.
	Dostarczenie zainstalowanie, uruchomienie, skonfigurowanie i przetestowanie całej dostarczonej infrastruktury serwerowej Centrali  Monitorowania oraz środowiska kopii zapasowych.
	Do 80 dni od wejścia w życie Umowy*

	2.1.1.
	Serwery
	

	2.1.2.
	Infrastruktura sieciowa
	

	2.2.
	Utworzenie sieci łączności mobilnej centrali monitorowania z urządzeniami monitorującymi.
	

	2.3.
	Utworzenie stanowisk ze środowiskiem szkoleniowym oraz testowym.
	

	2.4.
	Instalacja oprogramowania i konfiguracja stacji roboczych centrali monitorowania.
	

	2.5.
	Dostarczenie, zainstalowanie i skonfigurowanie systemu informatycznego SDE.
	

	2.5.1.
	Przekazanie kodów źródłowych
	

	3.
	Dostarczenie oprogramowania i certyfikatów:
	

	3.1.
	Dostarczenie oprogramowania dla platformy serwerowej.
	W momencie dostarczenia infrastruktury serwerowej

	3.2.
	Dostarczenie bezterminowych licencji na oprogramowanie dla platformy serwerowej.
	

	3.3.
	Przekazanie wszystkich certyfikatów.
	

	4. 
	Dostarczenie aplikacji:
	

	4.1.
	Wytworzenie systemu informatycznego SDE o zdolności do obsługi max. 10000 użytkowników przy jednoczesnej pracy dla 2500 osób (w tym migracja danych) wraz z nabyciem autorskich praw majątkowych oraz zapewnienie wsparcia dla aplikacji przez cały okres trwania umowy
	Do 120 dni od wejścia w życie Umowy*

	4.2.
	Dostarczenie, instalacja, uruchomienie w środowisku testowym i produkcyjnym wytworzonej aplikacji.
	

	5.
	Przeprowadzenie testów i szkoleń:
	

	5.1.
	Przetestowanie systemu informatycznego SDE w środowisku testowym z udziałem Zamawiającego. 
	Do 137 dni od wejścia w życie Umowy* 

	5.2.

	Sprawdzenie funkcjonowania systemu informatycznego SDE na podłączonych do SDE stacjach roboczych.
	

	5.3.
	Wniesienie poprawek do systemu informatycznego SDE.
	

	5.4.
	Przeprowadzenie szkoleń administratorów Centrali Monitorowania zgodnie z treścią lit. a pkt. 4.21. w roz. I. Wymagania ogólne dla systemu dozoru elektronicznego (SDE) w załączniku nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia
	

	5.5.
	Przeprowadzenie szkoleń pracowników Centrali Monitorowania zgodnie z treścią lit. b pkt. 4.21. w roz. I. Wymagania ogólne dla systemu dozoru elektronicznego (SDE) w załączniku nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia
	

	5.6.
	Szkolenie dla sędziów, kuratorów sądowych, asystentów i pracowników sekretariatów zgodnie z treścią lit. c pkt. 4.21. w roz. I. Wymagania ogólne dla systemu dozoru elektronicznego (SDE) w załączniku nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia
	

	6.
	Opracowanie procedur i przekazanie dokumentacji:
	

	6.1.
	Opracowanie procedur działania podmiotu dozorującego.
	Do 137 dni od wejścia w życie Umowy* 

	6.2.
	Wniesienie poprawek procedur działania podmiotu dozorującego.
	Do 15 dni od sprawdzenia funkcjonowania SDE na podłączonych do SDE stacjach roboczych* 

	6.3.
	Przekazanie opracowanej przez Wykonawcę polityki bezpieczeństwa
	

	6.4.
	Przekazanie wzorów wszystkich dokumentów wymienionych w „Opisie przedmiotu zamówienia”
	

	7.
	Utworzenie rejestru użytkowników SDE.

	Do 15 dni od sprawdzenia funkcjonowania SDE na podłączonych do SDE stacjach roboczych* i od przekazania przez Zamawiającego w wersji elektronicznej niezbędnych danych do utworzenia rejestru użytkowników SDE w zakresie użytkowników określonych w pkt. 5.5. i 5.6. niniejszej tabeli

	8.
	Przejęcie skazanych do nowego systemu w ostatnim miesiącu poprzedzającym rozpoczęcie Etapu II.
	[bookmark: _GoBack]Zakończenie przejmowania skazanych do nowego systemu nie później niż 31 sierpnia 2014*

	ETAP II (EKSPLOATACJA SDE)

	9.
	W okresie pierwszych 4 miesięcy realizacji usługi eksploatacji SDE - 7.500 miejsc.
	Od 1 września 2014  do 31 grudnia 2014*

	10.
	W okresie kolejnych 12 miesięcy – 10.000 miejsc.
	Od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015*

	11.
	W okresie kolejnych 12 miesięcy – 12.500 miejsc.
	Od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016*

	12.
	W pozostałym okresie, tj. do końca obowiązywania Umowy – 15.000 miejsc.
	Od 01 stycznia 2017 do końca trwania umowy*


*- Terminy realizacji określone w tabeli są instrukcyjne. Daty dzienne podane w tabeli zostały podane przy założeniu, że wejście w życie Umowy nastąpi w dniu 1 marca 2014r.
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