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Załącznik nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zakres pełnienia nadzoru inwestorskiego 
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad generalnym remontem dachu oraz VI piętra budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy Al. Ujazdowskich 11 w Warszawie.

Generalny remont dachu wraz z remontem VI piętra, który obejmie m.in. docieplenie dachu, wymianę pokrycia dachowego, montaż płotków śniegowych, zabezpieczenie konstrukcji stalowej dachu, remont kominów, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych w obrębie remontu, wymiana instalacji odgromowej w obrębie remontu, montaż odstraszaczy przeciwko ptakom, remont ścian osłonowych z ich częściową wymianą, wykonanie nowych tynków ścian wewnętrznych i ich malowanie, wymiana podłóg, remont sanitariatów, wymiana oświetlenia, wymiana instalacji teletechnicznych i elektrycznych, zabezpieczenie istniejących systemów sswin, KD, p.poż., telewizji przemysłowej, przeniesienie na czas remontu  urządzeń znajdujących się bezpośrednio na dachu, sprzątanie i zabezpieczenie terenu remontu.
Remont planowany jest do wykonania w dwóch etapach – rzut dachu z podziałem na etapy załącznik nr 1.
Niniejsze zadanie obejmuje nadzór nad inwestycją budowlaną zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, na które składa się nadzór przez osoby uprawnione do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi w nieograniczonym zakresie, w następujących branżach:
- branża konstrukcyjno – budowlana,

- branża sanitarna,

- branża elektryczna (w tym instalacje teletechniczne),

2. Zadania inspektora nadzoru inwestorskiego/zespołu nadzoru inwestorskiego:
2.1 Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).
2.2 Inspektor nadzoru reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie, poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, przepisami prawa budowlanego wytycznymi Zamawiającego (dot. remontu VI piętra), zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.
2.3 Inspektor nadzoru wypełnia obowiązki i odpowiada za wszelkie decyzje, które podejmuje w ramach kompetencji określonych szczegółowo w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz ST wykonania robót.
2.4 Do kierowania Zespołem Nadzoru Inwestorskiego należy powołać Inspektora Nadzoru – koordynatora najlepiej branży wiodącej tj. w specjalności budowlano – konstrukcyjnej, który wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i wnioski na piśmie.
2.5 W trakcie wykonywania robót branżowych powinien być zapewniony Inspektor odpowiedzialny za nadzór danej branży.

2.6 Godziny pracy Inspektora Nadzoru muszą być dostosowane do czasu pracy wykonawców robót.

2.7 W przypadku, jeżeli podstawowy skład zespołu Nadzoru nie jest wystarczający dla kompleksowej realizacji usługi, Wykonawca powinien przewidzieć zatrudnienie dodatkowych osób, których wynagrodzenie należy uwzględnić w wynagrodzeniu personelu podstawowego.

2.8 Do obowiązków Inspektora Nadzoru/ Zespołu Nadzoru Inwestorskiego w szczególności należy;

1) udział w przekazaniu placu budowy, 

2) wykonywanie zadań koordynatora czynności Nadzoru Inwestycyjnego art. 27 Prawa budowlanego,

3) zapoznanie się z dokumentacją techniczną oraz formalno – prawną, terenem budowy,
4) sprawdzenie przed podpisaniem z Wykonawcą robót jego oferty,

5) organizacja prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę, 

6) zatwierdzenie planu BIOZ i kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP i p.poż.,

7) akceptacja rodzaju, liczby i lokalizacji wszystkich znaków, zapór i urządzeń zabezpieczających rejon robót, a także treści i miejsca ustawienia tablic informacyjnych budowy i ustalenia długości odcinków roboczych wyłączonych z ruchu,

8) sprawdzenie i akceptacja harmonogramu robót. W przypadku potrzeby zaktualizowania harmonogramu robót w zakresie skrócenia względnie wydłużenia umownego terminu realizacji zadania – wnioskowanie do Zamawiającego o zaakceptowanie nowych terminów,
9) prowadzenie systematycznej kontroli zgodności cech jakości elementów robót i materiałów z wymaganiami specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej,
10) akceptacja wszystkich materiałów stosowanych do budowy, pod kątem ich rodzaju, jakości, cech i źródeł ich pochodzenia,

11) kontrola i ocena przedkładanych świadectw jakości, certyfikatów, aprobat i atestów na materiały i elementy używane do realizacji remontu,

12) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów w trakcie wykonywania robót,

13) akceptacja sprzętu (rodzaj, liczba i wydajność jednostek) oraz środków transportowych, po sprawdzeniu (w razie potrzeby) dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do użytku, 
14) sprawdzenie świadectw dokumentujących przeprowadzenie legalizacji i wykalibrowania sprzętu do pomiarów i badań, używanego przez Wykonawcę i na tej podstawie – dopuszczenie do użytku,

15) ustalenie zakresu dokumentacji odbiorowej dla odbiorów częściowych,

16) dokonanie odbiorów częściowych w tym odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, w oparciu o wymagane w konfrontacji z wymaganiami ST,

17) opiniowanie wniosków składanych do Zamawiającego, a dotyczących remontu,

18) uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Wykonawcę i Zamawiającego,

19) organizacja i prowadzenie Rad budowy,

20) sporządzanie protokołów z narad i przekazanie ich zainteresowanym stronom w terminie do 3 dni po naradzie, oraz prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktów z Wykonawcą, 

21) opiniowanie do Zamawiającego uaktualnionej prognozy przepływu gotówki, 

22) ocena i opiniowanie roszczeń Wykonawcy wystosowanych do Zamawiającego,

23) kontrola prawidłowego prowadzenia Dziennika Budowy,

24) kontrola prawidłowego przechowywania dokumentów budowy, sprawdzenie zakresu rzeczowego robót przez udział w obmiarach oraz kontrolę i akceptację wyliczeń w księdze obmiarów,

25) sprawdzenie i potwierdzenie do wypłat częściowych Zestawień wartości wykonanych robót (w ciągu 7 dni od złożenia zestawienia przez Wykonawcę),

26) przyjęcie zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót i po ich sprawdzeniu oraz skontrolowaniu i zaaprobowaniu  operatu kolaudacyjnego, powiadomienie Zamawiającego o gotowości robót do odbioru ostatecznego,

27) opracowanie pisemnej oceny jakości robót (wraz z uzasadnieniem) do operatu kolaudacyjnego, 

28) sprawdzenie ostatecznego rozliczenia robót (w tym ustalenie ewentualnych potrąceń za wady trwałe) i potwierdzenie jego do wypłaty w terminie 14 dni od daty otrzymania od Wykonawcy kompletnych i prawidłowych dokumentów,

29) przejęcie uporządkowanego terenu od Wykonawcy po zakończeniu robót,

30)   udział w pracach komisji odbioru końcowego, po uprzednim sprawdzeniu usunięcia wad i powiadomieniu o tym Zamawiającego,

31) sporządzanie miesięcznych Raportów nadzoru Inwestorskiego z postępu robót z dokumentacją fotograficzną w nawiązaniu do harmonogramu rzeczowo – finansowego robót w terminie do 5 każdego miesiąca, zawierającego m. in. następujące dane:

· dane ogólne na temat kontraktu,

· ogólny opis techniczny,
· opis stanu realizacji zadania – postęp robót,
· zaawansowanie rzeczowe oraz finansowe w stosunku do umowy,
· zagrożenia i problemy w kontakcie,
· podjęte działania dotyczące problemów w kontrakcie,
· roszczenia Wykonawcy: uznane, ostatecznie złożone przez     Wykonawcę,
· podjęte działania dotyczące roszczeń,
· zaangażowanie personelu i sprzętu, 
· podwykonawstwo robót,
· jakość robót,

32) kontrola bezpośrednia robót zapewniająca skuteczność nadzoru, min. 2 razy w tygodniu i na każde wezwanie Zamawiającego,

33) dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy w przypadku wystąpienia niekorzystnych okoliczności atmosferycznych oraz w przypadku wypowiedzenia umowy przez Strony,

34)  rozliczenie umowy w przypadku wypowiedzenia jej przez Strony,

35) na czas nieobecności Inspektora Nadzoru, wyznaczenie zastępstwa z powiadomieniem Zamawiającego na piśmie z odpowiednim wyprzedzeniem, 

36) inne wyżej nie wymienione wynikające w przepisów ustawy Prawo budowlane.
2.9 Inspektorowi przysługują następujące uprawnienia:
1) opiniowanie osoby kierownika budowy i w razie potrzeby wnioskowanie o jego zmianę, jak również o usunięcie każdej innej osoby z pośród personelu Wykonawcy, której obecność uznana została za niepożądaną,

2) wnioskowanie o wstrzymanie robót – jeśli jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo, wynikające z warunków atmosferycznych i klimatycznych, zaniedbań Wykonawcy, względnie z niewykonania zleceń Inspektora i powiadomienie o powyższym Zamawiającego,

3) odrzucenie wszystkich materiałów, które nie odpowiadają wymaganiom jakościowym podanych w specyfikacjach technicznych i dokumentacji, jak również materiałów, przy których badaniu stwierdzono niedociągnięcia ze strony laboratorium,

4) zapewnienie pełnego dostępu do dokumentów i terenu budowy oraz wszystkich  miejsc, związanych z przygotowaniem robót i materiałów w celu przeprowadzenia inspekcji,

5) polecenie usunięcia i wykonania na nowo dowolnej części robót, jeżeli materiały i jakość robót nie odpowiadają wymaganiom specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej,
6) sprawdzenie zgodności z obowiązującymi przepisami i warunkami kontraktu (umowy),

7) opiniowanie, a następnie przedkładanie do akceptacji Zamawiającego w ciągu 4 dni od daty zgłoszenia wszelkich zmian w zakresie:

· pominięcie jakiejś roboty,

· wykonanie robót dodatkowych,

· zmiany kolejności robót,

· zmiany terminu wykonania robót,

· w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych,

· w ważnych sprawach finansowych i prawnych, o ile ich wprowadzenie będzie konieczne dla zgodnej z umową realizacji robót,
8) uzyskanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań z równoważnym powiadomieniem Zamawiającego.
3. Opis robót objętych nadzorem inwestorskim:
Generalny remont dachu wraz z remontem VI piętra, który obejmie m.in. docieplenie dachu, wymianę pokrycia dachowego, montaż płotków śniegowych, zabezpieczenie konstrukcji stalowej dachu, wymiana podbitki remont kominów, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych w obrębie remontu, wymiana instalacji odgromowej w obrębie remontu, montaż odstraszaczy przeciwko ptakom, remont ścian osłonowych z ich częściową wymianą, wykonanie nowych tynków ścian wewnętrznych i ich malowanie, wymiana podłóg, remont sanitariatów, wymiana oświetlenia, wymiana instalacji teletechnicznych i elektrycznych, zabezpieczenie istniejących systemów sswin, KD, p.poż., telewizji przemysłowej, przeniesienie na czas remontu  urządzeń znajdujących się bezpośrednio na dachu, sprzątanie i zabezpieczenie terenu remontu, wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej rynien i rur w obrębie remontu.

Zamawiający posiada na realizację przedmiotowego zadania następujące dokumenty:

· Projekt budowlany remontu dachu budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy Al. Ujazdowskich 11 w Warszawie, opracowany przez Pomorską Instytucję Gospodarki Budżetowej Pomerania Oddział w Czerwonym Borze, kwiecień 2014 r.

·  Projekt budowlany instalacji przeciwoblodzeniowej tarasów, rynien i rur spustowych w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy Al. Ujazdowskich 11 w Warszawie, opracowany przez Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej Mazovia,
· Projekt wymiany sieci teleinformatycznej i tv w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy Al. Ujazdowskich 11 w Warszawie,
Charakterystyczne parametry dot. remontowanej części:

Powierzchnia użytkowa VI piętra: 714,43 m2

Ilość węzłów sanitarnych – 3 szt.

Konstrukcja VI piętra i dachu oprócz klatek schodowych – stalowa, klatki schodowe murowane ze stropem żelbetowym.

Remont planowany jest do wykonania w dwóch etapach – rzut dachu z podziałem na etapy załącznik nr 1.

Planowany termin rozpoczęcia robót: czerwiec 2015 r.

Planowany termin zakończenia robót: lipiec 2016 r.
