Załącznik nr 11 do Umowy nr ... z dnia ...
Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy
	LP
	Nazwa etapu i przedmiotów akceptacji w ramach Etapu
	Termin realizacji

	ETAP I (TECHNICZNY) - PRZYGOTOWANIE DO ŚWIADCZENIA USŁUGI

	1.
	Uruchomienie zarządzania zespołami terenowymi we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu.

	1.1.
	Utworzenie sieci mobilnej z Zespołami terenowymi Zamawiającego.
	Do 105 Dni kalendarzowych od wejścia w życie Umowy

	1.2.
	Wyposażenie Zespołów terenowych, w tym w niezbędne Narzędzia diagnostyczno-instalacyjne,  Urządzenia monitorujące oraz Terminale mobilne.
	

	2.
	Infrastruktura techniczno-systemowa.

	2.1.
	Dostarczenie, zainstalowanie, uruchomienie, skonfigurowanie i przetestowanie całej dostarczonej Infrastruktury techniczno-systemowej.
	Do 105 Dni kalendarzowych od wejścia w życie Umowy

	2.1.1.
	Serwery, macierze
	

	2.1.2.
	Infrastruktura sieciowa
	

	2.2.
	Utworzenie sieci łączności mobilnej Centrali monitorowania z Urządzeniami monitorującymi
	

	2.3.
	Instalacja Oprogramowania standardowego/narzędziowego i konfiguracja stacji roboczych Zespołu obsługi Centrali monitorowania.
	

	3.
	Dostarczenie oprogramowania i certyfikatów:

	3.1.
	Dostarczenie Oprogramowania standardowego/narzędziowego Infrastruktury techniczno-systemowej.
	W momencie dostarczenia Infrastruktury techniczno-systemowej, jak w punkcie 2

	3.2.
	Dostarczenie bezterminowych licencji na Oprogramowanie standardowe/narzędziowe dla Infrastruktury techniczno-systemowej
	

	3.3.
	Przekazanie polityki certyfikacji.
	

	3.4.
	Przekazanie wszystkich wymaganych certyfikatów.
	

	4.
	Modyfikacje Aplikacji SDE24.

	4.1.
	Modernizacja i wdrożenie Aplikacji SDE24 z uwzględnieniem stworzenia Modułu Patrol, Patrol Mobile oraz Modułu ewidencji zgłoszeń wraz ze słownikami do MEZ na nowym Środowisku produkcyjnym, zgodnie z pkt. 5.2. Załącznika nr 2A do Umowy – „Modyfikacje”.
	Do 105 Dni kalendarzowych od wejścia w życie Umowy



	5.
	Przeprowadzenie testów i szkoleń.

	5.1.
	Przetestowanie Infrastruktury techniczno-systemowej z udziałem Zamawiającego. 
	Do 105 Dni kalendarzowych od wejścia w życie Umowy

	5.2.

	Przetestowanie Aplikacji SDE24 w Środowisku testowym z udziałem Zamawiającego.
	

	5.3.
	Wniesienie poprawek do Aplikacji SDE24.
	

	5.4.
	Przeprowadzenie szkoleń operatorów Zespołu obsługi Centrali Monitorowania, Użytkowników mobilnych wchodzących w skład Zespołów terenowych oraz Administratorów Zamawiającego.
	

	ETAP II (PRZEJĘCIE POPULACJI OSÓB OBJĘTYCH SYSTEMEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO)

	6.
	Udzielenie wsparcia przy przejmowaniu przez Zamawiającego populacji Osób objętych systemem, w tym czynności związane z migracją i replikacją danych w czasie trwania całego procesu przejęcia populacji Osób objętych systemem.
	Do 42 Dni kalendarzowych od zakończenia Etapu I.

	ETAP III (EKSPLOATACJA SDE)

	7.
	Modyfikacje Aplikacji SDE24.

	7.1.
	[bookmark: _GoBack]Modernizacja i wdrożenie Aplikacji SDE24 w nowym Środowisku produkcyjnym w zakresie Modyfikacji określonych w pkt. 5.3. Załącznika nr 2A do Umowy – „Modyfikacje”.
	W terminie do 180 Dni kalendarzowych od dnia zakończenia Etapu II, ale nie wcześniej niż od dnia 1 października 2018 roku

	8.
	Opracowanie i przekazanie Dokumentacji SDE.

	8.1.
	Przekazanie protokołów według wzorów załączonych do Umowy oraz wszystkich dokumentów wymienionych w Umowie.
	Sukcesywnie w czasie trwania całej Umowy

	8.2.
	Przekazanie przez Wykonawcę elementów polityki bezpieczeństwa dotyczących Systemu SDE.
	W terminie do 180 Dni kalendarzowych od dnia zakończenia Etapu II, ale nie wcześniej niż od dnia 1 października 2018 roku
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