

ETAPY I TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Nr	Etap	Zakres prac	Przedmiot akceptacji	Terminy*		Płatności (cena brutto)	
				Przedstawienia do odbioru	Zakończenia etapu	Za budowę SDE w danym etapie (opłata jednorazowa)	Za eksploatację SDE dla liczby skazanych w danym etapie (miesięcznie)
1	Utworzenie i wdrożenie SDE dla 500 skazanych w apelacji warszawskiej	1) zabezpieczenie środków technicznych SDE dla 500 skazanych; 2) budowa i uruchomienie centrali monitorowania SDE; 3) uruchomienie systemu informatycznego SDE; 4) zatrudnienie i przeszkolenie pracowników podmiotu dozoru w odpowiedniej liczbie; 5) przetestowanie SDE w środowisku testowym z udziałem Zamawiającego; 6) opracowanie procedur działania podmiotu dozoru; 7) uruchomienie ekspozytury Wykonawcy, 8) przygotowanie ośrodka szkolenia użytkowników SDE; 9) przygotowanie przez Wykonawcę programu szkolenia i materiałów szkoleniowych dla użytkowników SDE; 10) przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego 80 użytkowników SDE; 11) utworzenie rejestru użytkowników SDE 12) sprawdzenie funkcjonowania SDE na podłączanych do SDE stacjach roboczych.	1) stan środków technicznych SDE zgodny z załącznikiem nr 1 do Umowy; 2) przygotowanie centrali monitorowania SDE zgodne z załącznikiem nr 1 do Umowy; 3) przekazanie Zamawiającemu infrastruktury techniczno-systemowej Centrali Monitorowania; 4) system informatyczny SDE wykonany zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy; 5) przygotowanie podmiotu dozoru do eksploatacji SDE zgodne z załącznikiem nr 1 do Umowy; 6) bezawaryjne funkcjonowanie SDE na danych testowych; 7) przeszkoleni użytkownicy SDE; 8) utworzony rejestr użytkowników SDE 9) poprawność działania SDE z pozycji użytkownika.	2009-08-01	2009-08-31		-

2	<p>Utworzenie i wdrożenie SDE dla 1500 skazanych w nowych apelacjach (lubelskiej, krakowskiej, białostockiej) i eksploatacja SDE dla 500 skazanych w apelacji warszawskiej</p>	<p>1) eksploatacja SDE dla 500 skazanych; 2) wniesienie poprawek do systemu informatycznego SDE i procedur działania podmiotu dozoru; 3) zabezpieczenie środków technicznych SDE dla 1500 kolejnych skazanych; 4) uruchomienie ekspozytur Wykonawcy w odpowiednich apelacjach, 5) zatrudnienie i przeszkolenie pracowników podmiotu dozoru w liczbie odpowiedniej do liczby skazanych; 6) przetestowanie z udziałem Zamawiającego zmian w oprogramowaniu systemu informatycznego SDE; 7) przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego 240 użytkowników SDE; 8) uzupełnienie rejestru użytkowników SDE; 9) sprawdzenie funkcjonowania SDE na podłączonych do SDE stacjach roboczych.</p>	<p>1) usługa eksploatacji SDE zgodnie z Umową; 2) wdrożenie kolejnych trzech apelacji do SDE; 3) bezawaryjne funkcjonowanie SDE na danych testowych; 4) przeszkoleni użytkownicy SDE; 5) zaktualizowany rejestr użytkowników SDE 6) poprawność działania SDE z pozycji użytkownika.</p>	2010-04-30	2010-05-31		
3	<p>Utworzenie i wdrożenie SDE dla 2000 skazanych w nowych apelacjach (pozańskiej, gdańskiej, rzeszowskiej) i eksploatacja SDE dla 2000 skazanych we wszystkich apelacjach, w których dotychczas wdrożono system</p>	<p>1) eksploatacja SDE dla 2000 skazanych; 2) wniesienie poprawek do systemu informatycznego SDE i procedur działania podmiotu dozoru; 3) zabezpieczenie środków technicznych SDE dla kolejnych 2000 skazanych; 4) uruchomienie ekspozytur Wykonawcy, 5) zatrudnienie i przeszkolenie pracowników podmiotu dozoru w liczbie odpowiedniej do liczby skazanych; 6) przetestowanie z udziałem Zamawiającego zmian w oprogramowaniu systemu informatycznego SDE; 7) przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego 240 użytkowników SDE; 8) uzupełnienie rejestru użytkowników SDE 9) sprawdzenie funkcjonowania SDE na podłączonych do SDE stacjach roboczych. 10) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi Centrali Monitorowania, 11) przekazanie eksploatacji Centrali Monitorowania Zamawiającemu,</p>	<p>1) usługa eksploatacji SDE zgodnie z Umową; 2) wdrożenie kolejnych trzech apelacji do SDE; 3) bezawaryjne funkcjonowanie SDE na danych testowych; 4) przeszkoleni użytkownicy SDE; 5) zaktualizowany rejestr użytkowników SDE 6) poprawność działania SDE z pozycji użytkownika 7) przeszkoleni pracownicy Zamawiającego w zakresie obsługi Centrali Monitorowania. 8) przekazanie eksploatacji Centrali Monitorowania Zamawiającemu</p>	2010-11-30	2010-12-31		

4	<p>Utworzenie i wdrożenie SDE dla 3500 skazanych w nowych apelacjach (katowickiej, łódzkiej, szczecińskiej, wrocławskiej) i eksploatacja SDE dla 4000 skazanych we wszystkich apelacjach, w których dotyczy czas wdrożono system</p>	<p>1) eksploatacja SDE dla 4000 skazanych; 2) wniesienie poprawek do systemu informatycznego SDE i procedur działania podmiotu dozoru; 3) zabezpieczenie środków technicznych SDE dla kolejnych 3500 skazanych; 4) uruchomienie ekspozytur Wykonawcy, 5) zatrudnienie i przeszkolenie pracowników podmiotu dozoru w liczbie odpowiedniej do liczby skazanych; 6) przetestowanie z udziałem Zamawiającego zmian w oprogramowaniu systemu informatycznego SDE; 7) przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego 320 użytkowników SDE; 8) uzupełnienie rejestru użytkowników SDE, 9) sprawdzenie funkcjonowania SDE na podłączanych do SDE stacjach roboczych.</p>	<p>1) usługa eksploatacji SDE zgodnie z Umową; 2) wdrożenie kolejnych trzech apelacji do SDE; 3) bezawaryjne funkcjonowanie SDE na danych testowych; 4) przeszkolenie użytkowników SDE; 5) zaktualizowany rejestr użytkowników SDE 6) poprawność działania SDE z pozycji użytkownika.</p>	2011-11-30	2011-12-31		
5	<p>Eksploatacja SDE dla 7500 skazanych na całym terytorium RP</p>	<p>Eksploatacja SDE dla 7500 skazanych</p>	<p>Odbiór miesięczny usługi eksploatacji SDE zgodnie z Umową</p>	2014-08-07	2014-08-31	-	

* lub w terminach podanych w miesiącach zgodnie z ust. 2 Rozdziału VII SIWZ.