

## Etapy i terminy realizacji umowy.

Etap	Podetap/Wyszczególnienie	Przedmiot akceptacji	Termin końca etapu/podetapu	Procent wartości umowy
1.	Odbiór wersji testowej oprogramowania SKAN-men.	<p>Przedmiotem akceptacji będzie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) utworzenie ośrodka testowego w Dep. CORS i IR, w tym dostawa sprzętu oraz konfiguracja ośrodka testowego,</li> <li>2) wdrożony, działający w ośrodku testowym system SKAN-men. Zostanie oceniona zgodność wytworzonego systemu SKAN-men z warunkami określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy,</li> <li>3) akceptacja systemu skanującego SKAN-men, który następnie zostanie wdrożony w wydziałach KRS nastąpi po: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nie stwierdzeniu występowania błędów w oprogramowaniu,</li> <li>b. uwzględnieniu przez Wykonawcę wszystkich uwag zgłoszonych w trakcie realizacji przez Zamawiającego i testowania wersji systemu SKAN-men w zakresie jej funkcjonalności.</li> </ol> </li> <li>4) Dokonanie odbioru etapu jest warunkiem koniecznym przystąpienia Zamawiającego do kolejnych odbiorów.</li> </ol>	do 3 tygodni od daty podpisania umowy.	30%

2	Dostawa kompletu sprzętu, wdrożenie oprogramowania do skanowania i uruchomienie systemu SKAN-men w wydziałach KRS oraz przeprowadzenie szkoleń użytkowników systemu.	<p>przedmiotem akceptacji będzie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dostawa kompletu sprzętu do skanowania, wdrożenie oprogramowania do skanowania i uruchomienie systemu SKAN-men oraz przeprowadzenie szkoleń użytkowników systemu we wszystkich.</li> <li>2. akceptacja dostawy sprzętu i wdrożenia systemu SKAN-men w wydziałach KRS nastąpi po przedstawieniu przez Wykonawcę podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli wydziałów KRS protokołów obioru sprzętu i systemu SKAN-men.</li> </ol>	do 7 tygodni od daty podpisania umowy.	50%
3.	Dostarczenie dokumentacji technicznej systemu	Kompletna dokumentacja techniczna systemu SKAN –men.	do 8 tygodni od daty podpisania umowy.	20%