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Etapy i terminy realizacji umowy. 

Etap Podetap/Wyszczególnienie Przedmiot akceptacji Termin końca 
etapu/podetapu 

Procent 
wartości 
umowy 

1. Odbiór wersji testowej oprogramowania 
SKAN-men. 

Przedmiotem akceptacji będzie: 

1)  utworzenie ośrodka testowego w 
Dep. CORS i IR, w tym dostawa sprzętu 
oraz konfiguracja ośrodka testowego, 

2) wdrożony, działający w ośrodku 
testowym system SKAN-men. Zostanie 
oceniona zgodność wytworzonego systemu 
SKAN-men z warunkami określonymi w 
Załączniku nr 1 do Umowy, 

3) akceptacja systemu skanującego 
SKAN-men, który następnie zostanie 
wdrożony w wydziałach KRS nastąpi po: 

a. nie stwierdzeniu występowania 
błędów w oprogramowaniu, 

b. uwzględnieniu przez Wykonawcę 
wszystkich uwag zgłoszonych w trakcie 
realizacji przez Zamawiającego i testowania 
wersji systemu SKAN-men w zakresie jej 
funkcjonalności. 

4)  Dokonanie odbioru etapu jest warunkiem 
koniecznym przystąpienia Zamawiającego 
do kolejnych odbiorów. 

. 

do 3 tygodni od 
daty podpisania 

umowy. 
30% 
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2 

Dostawa kompletu sprzętu, wdrożenie 
oprogramowania do skanowania i 
uruchomienie systemu SKAN-men w 
wydziałach KRS oraz przeprowadzenie 
szkoleń użytkowników systemu. 

przedmiotem akceptacji będzie: 

1. dostawa kompletu sprzętu do 
skanowania, wdrożenie oprogramowania 
do skanowania i uruchomienie systemu 
SKAN-men oraz przeprowadzenie 
szkoleń użytkowników systemu we 
wszystkich. 

2. akceptacja dostawy sprzętu i wdrożenia 
systemu SKAN-men w wydziałach KRS 
nastąpi po przedstawieniu przez 
Wykonawcę podpisanych przez 
upoważnionych przedstawicieli 
wydziałów KRS protokołów obioru 
sprzętu i systemu SKAN-men. 

 

do 7 tygodni od 
daty podpisania 

umowy. 
50% 

3. Dostarczenie dokumentacji technicznej 
systemu  

Kompletna dokumentacja techniczna 
systemu SKAN –men. 

do 8 tygodni od 
daty podpisania 

umowy. 
20% 

 


