ZAL ACZNIK 6. HARMONOGRAM PROJEKTU: "ANALIZA OBCIAZENIA PRACA | STANDARDY PRACY W SADACH POWSZECHNYCH" ] |
Id. a Nazwa zadania | Cz. trw. | Rozp. Zak.
1 E Start projektu 0dn Pon, 06-06-11 Pon, 06-06-11 ’
2 Analiza obci azenia prac g i standardy pracy w s adach pov 385dn Pon, 06-06-11 Pia, 30-11-12 .
3 Badanie w S adach Rejonowych 370 dn Pon, 06-06-11 Pia, 09-11-12 | _
4 Pion Karny 60 dn Pon, 06-06-11 Pia, 26-08-11 .
5 Sedziowie 60 dn Pon, 06-06-11 Pia, 26-08-11
6 Asystenci 60 dn Pon, 06-06-11 Pia, 26-08-11
7 Referendarze 60 dn Pon, 06-06-11 Pia, 26-08-11
8 Urzednicy 60 dn Pon, 06-06-11 Pia, 26-08-11
9 Pion Cywilny 50 dn Pon, 29-08-11 Pia, 04-11-11
10 Sedziowie 50 dn Pon, 29-08-11 Pia, 04-11-11
11 Asystenci 50 dn Pon, 29-08-11 Pia, 04-11-11
12 Referendarze 50 dn Pon, 29-08-11 Pia, 04-11-11
13 Urzednicy 50 dn Pon, 29-08-11 Pia, 04-11-11
14 Pozostale Dzialy Administracji 45dn Pon, 07-11-11 Pia, 13-01-12
15 Urzednicy 45 dn Pon, 07-11-11 Pia, 13-01-12
[ 16 | Zespot Kuratorow 95dn Pon, 29-08-11 Pia, 13-01-12
17 Kuratorzy 95dn Pon, 29-08-11 Pia, 13-01-12
18 Pion Pracy i Ubezpiecze fi Spolecznych 40dn Pon, 16-01-12 Pia, 09-03-12
19 Sedziowie 40 dn Pon, 16-01-12 Pia, 09-03-12
20 Asystenci 40 dn Pon, 16-01-12 Pia, 09-03-12
21 Referendarze 40 dn Pon, 16-01-12 Pia, 09-03-12
22 Urzednicy 40 dn Pon, 16-01-12 Pia, 09-03-12
23 Pion Ksi ag Wieczystych 45dn Pon, 12-03-12 Pig, 11-05-12
24 Sedziowie 45 dn Pon, 12-03-12 Pia, 11-05-12
[ 25 | Referendarze 45dn Pon, 12-03-12 Pig, 11-05-12
[ 26 | Urzednicy 45 dn Pon, 12-03-12 Pig, 11-05-12
27 Pion KRS 40dn Pon, 14-05-12 Pia, 06-07-12
[ 28 | Sedziowie 40 dn Pon, 14-05-12 Pig, 06-07-12 |
29 Referendarze 40 dn Pon, 14-05-12 Pia, 06-07-12
30 Urzednicy 40 dn Pon, 14-05-12 Pia, 06-07-12
31 Pion Rejestru Zastawow 40 dn Pon, 14-05-12 Pia, 06-07-12 ’
32 E Sedziowie 40 dn Pon, 14-05-12 Pia, 06-07-12
33 E Referendarze 40 dn Pon, 14-05-12 Pia, 06-07-12
34 E Urzednicy 40 dn Pon, 14-05-12 Pia, 06-07-12
[ 35 | Pion Gospodarczy 45dn Pon, 09-07-12 Pig, 07-09-12
[ 36 | Sedziowie 45 dn Pon, 09-07-12 Pig, 07-09-12
37 Asystenci 45 dn Pon, 09-07-12 Pia, 07-09-12
[ 38 | Referendarze 45 dn Pon, 09-07-12 Pig, 07-09-12
39 Urzednicy 45 dn Pon, 09-07-12 Pia, 07-09-12
40 Pion Rodzinny 45dn Pon, 10-09-12 Pia, 09-11-12
41 Sedziowie 45 dn Pon, 10-09-12 Pia, 09-11-12
42 Asystenci 45 dn Pon, 10-09-12 Pia, 09-11-12
43 Referendarze 45 dn Pon, 10-09-12 Pia, 09-11-12
44 Urzednicy 45 dn Pon, 10-09-12 Pia, 09-11-12
45 Badanie w S adach Okr ggowych 230dn Pon, 16-01-12 Pia, 30-11-12
46 Pion Cywilny 50 dn Pon, 16-01-12 Pig, 23-03-12
a7 Sedziowie 50 dn Pon, 16-01-12 Pia, 23-03-12
48 Asystenci 50 dn Pon, 16-01-12 Pia, 23-03-12
49 Referendarze 50 dn Pon, 16-01-12 Pia, 23-03-12
50 Urzednicy 50 dn Pon, 16-01-12 Pia, 23-03-12
51 Pion Karny 55 dn Pon, 26-03-12 Pia, 08-06-12
52 Sedziowie 55dn Pon, 26-03-12 Pia, 08-06-12
[ 53 | Asystenci 55 dn Pon, 26-03-12 Pia, 08-06-12
54 Urzednicy 55 dn Pon, 26-03-12 Pia, 08-06-12
[ 55 | Pion Ubezpiecze f Spolecznych 40dn Pon, 11-06-12 Pia, 03-08-12
[ 56 | Sedziowie 40 dn Pon, 11-06-12 Pig, 03-08-12
57 Asystenci 40 dn Pon, 11-06-12 Pia, 03-08-12
[ 58 | Urzednicy 40 dn Pon, 11-06-12 Pig, 03-08-12
[ 59 | Pion Gospodarczy 40dn Pon, 06-08-12 Pia, 28-09-12
60 Sedziowie 40 dn Pon, 06-08-12 Pia, 28-09-12
61 Asystenci 40 dn Pon, 06-08-12 Pia, 28-09-12
62 Referendarze 40 dn Pon, 06-08-12 Pia, 28-09-12
[ 63 | Urzednicy 40 dn Pon, 06-08-12 Pia, 28-09-12
64 Pozostale Dzialy Administracji 55 dn Pon, 17-09-12 Pig, 30-11-12
[ 65 | Urzednicy 55 dn Pon, 17-09-12 Pig, 30-11-12
[ 66 | Badanie w S adach Apelacyjnych 190 dn Pon, 12-03-12 Pia, 30-11-12
67 Pion Cywilny 45dn Pon, 12-03-12 Pia, 11-05-12
[ 68 | Sedziowie 45dn Pon, 12-03-12 Pig, 11-05-12
[ 69 | Asystenci 45 dn Pon, 12-03-12 Pig, 11-05-12
70 Referendarze 45 dn Pon, 12-03-12 Pia, 11-05-12
71 Urzednicy 45 dn Pon, 12-03-12 Pia, 11-05-12 :
72 Pion Karny 45 dn Pon, 14-05-12 Pig, 13-07-12 ’
73 Sedziowie 45 dn Pon, 14-05-12 Pia, 13-07-12
74 Asystenci 45 dn Pon, 14-05-12 Pia, 13-07-12 :
75 Urzednicy 45 dn Pon, 14-05-12 Pia, 13-07-12
76 Pion Ubezpiecze A Spolecznych 30dn Pon, 16-07-12 Pia, 24-08-12
7 Sedziowie 30dn Pon, 16-07-12 Pia, 24-08-12
78 Asystenci 30dn Pon, 16-07-12 Pia, 24-08-12
79 Urzednicy 30dn Pon, 16-07-12 Pia, 24-08-12
80 Pozostale Dzialy Administracji 40dn Pon, 27-08-12 Pia, 19-10-12
81 Urzednicy 40 dn Pon, 27-08-12 Pia, 19-10-12
[ 82 | Pion Wizytacyjny 30dn Pon, 22-10-12 Pia, 30-11-12
[ 83 | Sedziowie 30dn Pon, 22-10-12 Pig, 30-11-12
84 Asystenci 30dn Pon, 22-10-12 Pia, 30-11-12
[ 85 | Urzednicy 30dn Pon, 22-10-12 Pig, 30-11-12
| 86 |4 Koniec projektu 0dn Pig, 30-11-12 Pig, 30-11-12
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