
ZAŁĄCZNIK 7. SĄD OKRĘGOWY - PION GOSPODARCZY -  SZACOWANIE CZASU TRWANIA BADANIA I WYMAGANYCH ZASOBÓW ANALITYKÓW
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5 5 1 3 3 1 1 1 1 9 9 1
Spotkanie wprowadzające z pracownikami 
pionu

8 5 5 1 3 3 1 1 1 1 9 9 1

39,8 5 8 22,3 3 7 6,3 1 6 68,4 9 8
Wywiady z pracownikami 1,25 14,8 5 3 7,3 3 2 1,3 1 1 23,4 9 3
warsztaty zespołu analityków nt. wspólnej listy 
zadań

16 10 5 2 6 3 2 2 1 2 18 9 2

korekty i uzgodnienia w sądach grupy 
pilotażowej

16 10 5 2 6 3 2 2 1 2 18 9 2

Sformułowanie ostatecznej listy zadań 8 5 5 1 3 3 1 1 1 1 9 9 1

83,7 5 17 47,675 3 16 14 1 14 145,4 9 16
Wywiady z pracownikami 2 23,7 5 5 11,7 3 4 2,0 1 2 37,4 9 4
warsztaty zespołu analityków nt. jednolitych 
map procesów (x2)

32 20 5 4 12 3 4 4 1 4 36 9 4

korekty i uzgodnienia w sądach grupy 
pilotażowej (x2)

32 20 5 4 12 3 4 4 1 4 36 9 4

warsztaty standaryzacyjne z udziałem 
przedstawicieli grup zawodowych (x2)

32 20 5 4 12 3 4 4 1 4 36 9 4

52,8 5 11 29,8 3 10 8,5 1 9 91,0 9 10
Zebranie danych - wywiady z pracownikami 1,5 17,8 5 4 8,8 3 3 1,5 1 2 28,0 9 3
indywidualne gromadzenie danych przez 
analityka

8 5 5 1 3 3 1 1 1 1 9 9 1

analizy czasów jednostkowych 16 10 5 2 6 3 2 2 1 2 18 9 2
warsztaty zespołu analityków nt. 
parametryzacji

16 10 5 2 6 3 2 2 1 2 18 9 2

korekty i uzgodnienia w sądach grupy 
pilotażowej

8 5 5 1 3 3 1 1 1 1 9 9 1

Sformułowanie ostatecznej listy parametrów 8 5 5 1 3 3 1 1 1 1 9 9 1

25 5 5 15 3 5 5 1 5 45 9 5
Analiza obciążenia pracą pionu 8 5 5 1 3 3 1 1 1 1 9 9 1
Raport podsumowujący 16 10 5 2 6 3 2 2 1 2 18 9 2
Warsztaty podsumowujące z udziałem 
przedstawicieli grup zawodowych

16 10 5 2 6 3 2 2 1 2 18 9 2

RAZEM 206,3 5 42 117,7 3 40 34,8 1 35 358,8 9 40

RAZEM SĄDY OKRĘGOWESO w Warszawie SO w Gda ńsku

0. Start badania w kolejnym pionie

PION GOSPODARCZY
SO w Legnicy

5. Analizy podsumowuj ące i weryfikacja danych

3. Parametryzacja zada ń

2. Mapowanie zada ń

1. Uzgodnienie listy zada ń
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