
ZAŁĄCZNIK 7. SĄD REJONOWY - PION GOSPODARCZY -  SZACOWANIE CZASU TRWANIA BADANIA I WYMAGANYCH ZASOBÓW ANALITYKÓW

Etatyzacja --> 39 20,5 86,5 18,9
Jednostkowe 

godz. rob.
dni 

robocze
liczba 

analityków
dni 

kalend.
dni 

robocze
liczba 

analityków
dni 

kalend.
dni 

robocze
liczba 

analityków
dni 

kalend.
dni 

robocze
liczba 

analityków
dni 

kalend.

3 3 1 2 2 1 4 4 1 1,5 1,5 1
Spotkanie wprowadzające z pracownikami 
pionu

8 3 3 1 2 2 1 4 4 1 1,5 1,5 1

21,1 3 7 13,2 2 7 33,5 4 8 10,5 1,5 7
Wywiady z pracownikami 1,25 6,1 3 2 3,2 2 2 13,5 4 3 3,0 1,5 2
warsztaty zespołu analityków nt. wspólnej listy 
zadań

16 6 3 2 4 2 2 8 4 2 3 1,5 2

korekty i uzgodnienia w sądach grupy 
pilotażowej

16 6 3 2 4 2 2 8 4 2 3 1,5 2

Sformułowanie ostatecznej listy zadań 8 3 3 1 2 2 1 4 4 1 1,5 1,5 1

45,75 3 15 29,125 2 15 69,625 4 17 22,725 1,5 15
Wywiady z pracownikami 2 9,8 3 3 5,1 2 3 21,6 4 5 4,7 1,5 3
warsztaty zespołu analityków nt. jednolitych 
map procesów (x2)

32 12 3 4 8 2 4 16 4 4 6 1,5 4

korekty i uzgodnienia w sądach grupy 
pilotażowej (x2)

32 12 3 4 8 2 4 16 4 4 6 1,5 4

warsztaty standaryzacyjne z udziałem 
przedstawicieli grup zawodowych (x2)

32 12 3 4 8 2 4 16 4 4 6 1,5 4

28,3 3 11 17,8 2 9 44,2 4 11 14,0 1,5 9
Zebranie danych - wywiady z pracownikami 1,5 7,3 3 2 3,8 2 2 16,2 4 4 3,5 1,5 2
indywidualne gromadzenie danych przez 
analityka

8 3 3 1 2 2 1 4 4 1 1,5 1,5 1

analizy czasów jednostkowych 16 6 3 4 4 2 2 8 4 2 3 1,5 2
warsztaty zespołu analityków nt. 
parametryzacji

16 6 3 2 4 2 2 8 4 2 3 1,5 2

korekty i uzgodnienia w sądach grupy 
pilotażowej

8 3 3 1 2 2 1 4 4 1 1,5 1,5 1

Sformułowanie ostatecznej listy parametrów 8 3 3 1 2 2 1 4 4 1 1,5 1,5 1

15 3 5 10 2 5 20 4 5 7,5 1,5 5
Analiza obciążenia pracą pionu 8 3 3 1 2 2 1 4 4 1 1,5 1,5 1
Raport podsumowujący 16 6 3 2 4 2 2 8 4 2 3 1,5 2
Warsztaty podsumowujące z udziałem 
przedstawicieli grup zawodowych

16 6 3 2 4 2 2 8 4 2 3 1,5 2

RAZEM 113,2 3 38 72,2 2 37 171,4 4 43 56,2 1,5 38

5. Analizy podsumowuj ące i weryfikacja danych

3. Parametryzacja zada ń

2. Mapowanie zada ń

1. Uzgodnienie listy zada ń

0. Start badania w kolejnym pionie
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ZAŁĄCZNIK 7. SĄD REJONOWY - PION GOSPODARCZY -  SZACOWANIE CZASU TRWANIA BADANIA I WYMAGANYCH ZASOBÓW ANALITYKÓW

Etatyzacja -->
Jednostkowe 

godz. rob.

Spotkanie wprowadzające z pracownikami 
pionu

8

Wywiady z pracownikami 1,25
warsztaty zespołu analityków nt. wspólnej listy 
zadań

16

korekty i uzgodnienia w sądach grupy 
pilotażowej

16

Sformułowanie ostatecznej listy zadań 8

Wywiady z pracownikami 2
warsztaty zespołu analityków nt. jednolitych 
map procesów (x2)

32

korekty i uzgodnienia w sądach grupy 
pilotażowej (x2)

32

warsztaty standaryzacyjne z udziałem 
przedstawicieli grup zawodowych (x2)

32

Zebranie danych - wywiady z pracownikami 1,5
indywidualne gromadzenie danych przez 
analityka

8

analizy czasów jednostkowych 16
warsztaty zespołu analityków nt. 
parametryzacji

16

korekty i uzgodnienia w sądach grupy 
pilotażowej

8

Sformułowanie ostatecznej listy parametrów 8

Analiza obciążenia pracą pionu 8
Raport podsumowujący 16
Warsztaty podsumowujące z udziałem 
przedstawicieli grup zawodowych

16

RAZEM

5. Analizy podsumowuj ące i weryfikacja danych

3. Parametryzacja zada ń

2. Mapowanie zada ń

1. Uzgodnienie listy zada ń

0. Start badania w kolejnym pionie

PION GOSPODARCZY 6,4 13 184,3
dni 

robocze
liczba 

analityków
dni 

kalend.
dni 

robocze
liczba 

analityków
dni 

kalend.
dni 

robocze
liczba 

analityków
dni 

kalend.

1 1 1 1 1 1 12,5 12,5 1

1 1 1 1 1 1 12,5 12,5 1

6,0 1 6 7,0 1 7 91,3 12,5 7
1,0 1 1 2,0 1 2 28,8 12,5 2

2 1 2 2 1 2 25 12,5 2

2 1 2 2 1 2 25 12,5 2

1 1 1 1 1 1 12,5 12,5 1

13,6 1 14 15,25 1 15 196,075 12,5 16
1,6 1 2 3,3 1 3 46,1 12,5 4

4 1 4 4 1 4 50 12,5 4

4 1 4 4 1 4 50 12,5 4

4 1 4 4 1 4 50 12,5 4

8,2 1 8 9,4 1 9 122,1 12,5 10
1,2 1 1 2,4 1 2 34,6 12,5 3

1 1 1 1 1 1 12,5 12,5 1

2 1 2 2 1 2 25 12,5 2

2 1 2 2 1 2 25 12,5 2

1 1 1 1 1 1 12,5 12,5 1

1 1 1 1 1 1 12,5 12,5 1

5 1 5 5 1 5 62,5 12,5 5
1 1 1 1 1 1 12,5 12,5 1
2 1 2 2 1 2 25 12,5 2

2 1 2 2 1 2 25 12,5 2

33,8 1 34 37,7 1 38 484,4 12,5 39
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