Załącznik Nr 4
do Umowy Nr                        z dnia 

Etapy i terminy wykonania prac w zakresie opisanym w §1 ust. 1 pkt. 1) umowy
	Etap
	Zakres prac
	Termin przedstawienia do odbioru 
	Płatności

(% kwoty określonej w § 7 ust. 1)

	I
	Projektu modyfikacji Systemu SIS-SAD do SIS2-SAD
	Do 4 tygodni od daty podpisania umowy

	Bez płatności

	II
	Dostosowanie interfejsów komunikacyjnych do pracy z symulatorem SIS II oraz wykonanie testów akceptacyjnych.
	Do 4 tygodni od daty zakończenia etapu I

	10

	III
	Dostosowanie interfejsów komunikacyjnych oraz wykonanie GUI dla użytkownika końcowego na środowisku testowym Zamawiającego
	Do 16 tygodni od daty zakończenia etapu II

	20

	IV
	Dostosowanie interfejsów komunikacyjnych oraz wykonanie GUI dla użytkownika końcowego na środowisku produkcyjnym Zamawiającego 
	Do 8 tygodni od daty zakończenia etapu III

	20

	V
	Dostarczenie dokumentacji i zakończenie prac
	Do 8 tygodni od daty zakończenia etapu IV

	50
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