Znak sprawy: BDG-II-3710-27/12

Załącznik nr 3 do umowy nr ... z dnia ................

Harmonogram
etapów realizacji przedmiotu umowy

	Nr etapu
	Termin realizacji
	Czynność
	Uwagi

	Etap I
	Do 21 dni od dnia podpisania umowy
	Przygotowanie i uzgodnienie „Planu projektu”.
	Odpowiedzialny: Wykonawca.

	
	Do 21 dni od dnia podpisania umowy
	Przedstawienie szczegółowego harmonogramu prac w poszczególnych lokalizacjach.
	Odpowiedzialny: Wykonawca.

	
	Do 60 dni od daty podpisania umowy
	Uzgodnienie z użytkownikami końcowymi (zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy – Lista Dystrybucyjna) Projektów technicznych rozmieszczenia poszczególnych elementów Systemu, urządzeń, sposobu ich mocowania i zasilania, konfiguracji szafki do zestawu urządzeń oraz przebiegu tras kablowych.
	Odpowiedzialny: Wykonawca, Użytkownik Końcowy

	
	Do 21 grudnia 2012 roku
	Wykonanie dostawy do lokalizacji jednostek sądów powszechnych wymienionych w załączniku nr 2 do umowy – Lista Dystrybucyjna, wszystkich technicznych elementów systemu określonych przedmiotem umowy. 
	Odpowiedzialny: Wykonawca.

	
	Do 31 marca 2013 roku
	Uruchomienia wszystkich technicznych elementów Systemu we wszystkich lokalizacjach wraz z uzupełnieniem infrastruktury technicznej w salach rozpraw sądów apelacyjnych i okręgowych.
	Odpowiedzialny: Wykonawca.

	Etap II
	Do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.
	Uzgodnienie i zatwierdzenie formularza modyfikacji aplikacji Systemu.
	Odpowiedzialny: Wykonawca.

	
	Do 8 dni roboczych od daty podpisania umowy.
	Przekazanie przez Zamawiającego zakresu prac (zlecenie dokonania usługi modyfikacji) w ramach usługi rozbudowy i modyfikacji oprogramowania „ReCourt”.
	Odpowiedzialny: Zamawiający.

	
	Do 30 dni od daty przekazania przez Zamawiają-cego zlecenia dokonania usługi modyfikacji.
	Wykonanie oraz odbiór rozbudowy i modyfikacji funkcjonalnej Oprogramowania „ReCourt”.
	Odpowiedzialny: Wykonawca.

	Etap III 
	Do 31 marca 2013 roku
	Przeprowadzenie szkoleń dla personelu technicznego w zakresie instalacji, obsługi i konserwacji dostarczonego Systemu.
	Odpowiedzialny: Wykonawca.

	Etap IV 
	Do 31 grudnia 2015 roku
	Zapewnienie usługi nadzoru autorskiego nad eksploatacją Oprogramowania „ReCourt”.
	Odpowiedzialny: Wykonawca.
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