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Projekt POKL: Wprowadzenie e-usług w resorcie sprawiedliwości

Załącznik nr 3 do Umowy nr 
z dnia 

Harmonogram i płatności
 w zakresie zaprojektowania, wykonania i wdrożenia Systemu
	Etap
	Nazwa Etapu
	Zakres odbioru
	Termin odbioru
	Wartość Etapu

	I
	Opracowanie Planu Projektu
	1. Plan Projektu
	……….
(2 tygodnie od daty podpisania Umowy)
	……..………

(0% wartości Umowy w zakresie § 12 ust. 12.1, tj. zaprojektowania, wykonania i wdrożenia Systemu)

	II

	Analiza i przygotowanie projektu Systemu/wdrożenia
	1. Analiza (koncepcja) biznesowa,

2. Architektura wysokiego poziomu (HLD - High Level Design),

3. Architektura niskiego poziomu (LLD – Low Level Design),
4. Architektura bezpieczeństwa.
	……….

(12 tygodni od daty podpisania Umowy)
	……..………

(20% wartości Umowy w zakresie § 12 ust. 12.1, tj. zaprojektowania, wykonania i wdrożenia Systemu)

	III
	Wykonanie modułów Systemu w zakresie:

1. Portalu informacyjnego sądów (Biuletyn Informacji Publicznej)

2. Systemu zarządzania kioskami informacyjnymi 
	Wykonany i wdrożony pilotażowo (w wybranych sądach):

1. Portal informacyjny sądów (Biuletyn Informacji Publicznej)

2. System zarządzania kioskami informacyjnymi 
oraz wszelkie Artefakty związane z wymienionymi modułami.
	……….

(24 tygodnie od daty podpisania Umowy)
	……..………

(30% wartości Umowy w zakresie § 12 ust. 12.1, tj. zaprojektowania, wykonania i wdrożenia Systemu)

	IV
	Wykonanie:

1. Wdrożenia Systemu we wszystkich sądach (roll-out)

2. Migracji danych,
3. Strojenia wydajnościowego, 

4. Szkoleń 

1. oraz przekazanie pełnej Dokumentacji projektowej
	2. Wdrożenie Systemu we wszystkich sądach powszechnych (przeniesienie rozwiązania) wraz z migracją danych z aktualnych stron www.  
3. Wykonanie strojenia wydajnościowego i wyskalowania wąskich gardeł

4. Zrealizowanie wymagań z zakresu szkoleń zawartych w Załączniku nr [1] do Umowy.
5. Przekazana pełna i spójna Dokumentacja dla całości Systemu.
	……….

(42 tygodnie od daty podpisania Umowy)
	……..………

(30% wartości Umowy w zakresie § 12 ust. 12.1, tj. zaprojektowania, wykonania i wdrożenia Systemu)

	V
	Odbiór Systemu 
	Wdrożenie produkcyjne Systemu.
	……….

(46 tygodni od daty podpisania Umowy)
	……..………

(20% wartości Umowy w zakresie § 12 ust. 12.1, tj. zaprojektowania, wykonania i wdrożenia Systemu)


Terminy zamieszczone w kolumnie Termin odbioru określają ostateczne terminy odbioru poszczególnych Etapów, jednakże Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszego odbioru produktów Etapu w przypadku, gdy Wykonawca się 
do tego zobowiąże.
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
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