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Załącznik nr 3 do umowy nr ... z dnia ................


Harmonogram
etapów realizacji przedmiotu umowy

	Nr etapu
	Nr Zadania
	Termin realizacji
	Czynność
	Uwagi

	Etap I
	I
	Do 30 dni od dnia podpisania umowy
	Przygotowanie i uzgodnienie „Planu projektu”.
	Odpowiedzialny: Wykonawca.

	
	II
	Do 30 dni od dnia podpisania umowy
	Przedstawienie szczegółowego harmonogramu prac w poszczególnych lokalizacjach.
	Odpowiedzialny: Wykonawca.

	Etap II
	I
	Do 
31 lipca 
2014 roku
	Uzgodnienie z użytkownikami końcowymi apelacji krakowskiej (zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy – Lista Dystrybucyjna) Projektów technicznych rozmieszczenia poszczególnych elementów Systemu, urządzeń, sposobu ich mocowania i zasilania, konfiguracji szafki do zestawu urządzeń oraz przebiegu tras kablowych.
	Odpowiedzialny: Wykonawca, Użytkownik Końcowy

	
	II
	Do 
31 lipca 
2014 roku
	Wykonanie dostawy do lokalizacji jednostek sądów powszechnych apelacji krakowskiej i wrocławskiej, wymienionych w załączniku nr 2 do umowy – Lista Dystrybucyjna, wszystkich technicznych elementów systemu określonych przedmiotem umowy. 
	Odpowiedzialny: Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktur za dokonaną dostawę.
Dokument: Załącznik nr 4 do umowy

	
	III
	Do 31 sierpnia 2014 roku
	Uruchomienie wszystkich technicznych elementów Systemu we wszystkich lokalizacjach wraz z uzupełnieniem infrastruktury technicznej w salach rozpraw sądów apelacji krakowskiej i wrocławskiej oraz z przeszkoleniem personelu technicznego w zakresie instalacji, obsługi i konserwacji dostarczonego Systemu.
	Odpowiedzialny: Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury.
Dokument: Załącznik nr 5,9 do umowy

	Etap III
	I
	Do 
31 lipca 
2014 roku
	Uzgodnienie z użytkownikami końcowymi apelacji łódzkiej (zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy – Lista Dystrybucyjna) Projektów technicznych rozmieszczenia poszczególnych elementów Systemu, urządzeń, sposobu ich mocowania i zasilania, konfiguracji szafki do zestawu urządzeń oraz przebiegu tras kablowych.
	Odpowiedzialny: Wykonawca, Użytkownik Końcowy

	
	II
	Do 
31 lipca 
2014 roku
	Wykonanie dostawy do lokalizacji jednostek sądów powszechnych apelacji łódzkiej wymienionych w załączniku nr 2 do umowy – Lista Dystrybucyjna, wszystkich technicznych elementów systemu określonych przedmiotem umowy. 
	Odpowiedzialny: Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktur za dokonaną dostawę.
Dokument: Załącznik nr 4 do umowy

	
	III
	Do 31 sierpnia 2014 roku
	Uruchomienie wszystkich technicznych elementów Systemu we wszystkich lokalizacjach wraz z uzupełnieniem infrastruktury technicznej w salach rozpraw sądów apelacji łódzkiej oraz z przeszkoleniem personelu technicznego w zakresie instalacji, obsługi i konserwacji dostarczonego Systemu.
	Odpowiedzialny: Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury.
Dokument: Załącznik nr 5,9 do umowy

	Etap IV
	I
	Do 
30 listopada 
2014 roku
	Uzgodnienie z użytkownikami końcowymi apelacji gdańskiej i warszawskiej (zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy – Lista Dystrybucyjna) Projektów technicznych rozmieszczenia poszczególnych elementów Systemu, urządzeń, sposobu ich mocowania i zasilania, konfiguracji szafki do zestawu urządzeń oraz przebiegu tras kablowych.
	Odpowiedzialny: Wykonawca, Użytkownik Końcowy

	
	II
	Do 
30 listopada 
2014 roku
	Wykonanie dostawy do lokalizacji jednostek sądów powszechnych w apelacjach gdańskiej, białostockiej i warszawskiej wymienionych w załączniku nr 2 do umowy – Lista Dystrybucyjna, wszystkich technicznych elementów systemu określonych przedmiotem umowy. 
	Odpowiedzialny: Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktur za dokonaną dostawę.
Dokument: Załącznik nr 4 do umowy

	
	III
	Do 31 grudnia 2014 roku
	Uruchomienie wszystkich technicznych elementów Systemu we wszystkich lokalizacjach wraz z uzupełnieniem infrastruktury technicznej w salach rozpraw sądów w apelacjach gdańskiej, białostockiej i warszawskiej oraz z przeszkoleniem personelu technicznego w zakresie instalacji, obsługi i konserwacji dostarczonego Systemu.
	Odpowiedzialny: Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury.
Dokument: Załącznik nr 5,9 do umowy

	Etap V
	I
	Pierwszy dzień pełnego trzeciego miesiąca od dnia podpisania umowy
	Budowa i wdrożenie portalu zgłoszeniowego.
	Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony w planie projektu. 

Odpowiedzialny: Wykonawca.

	
	II
	
	Odbiór portalu zgłoszeniowego.
	Odpowiedzialny: Zamawiający.

	Etap VI
	-
	Pierwszy dzień pełnego trzeciego miesiąca od dnia podpisania umowy
	Zapewnienie usługi serwisu i wsparcia technicznego Systemu 
	Odpowiedzialny: Wykonawca.

	Etap VII
	-
	Do 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego
	Zapewnienie usługi gwarancji Systemu.
	Odpowiedzialny: Wykonawca.
Dokument: Załącznik nr 7 do umowy
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