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PLAN – HARMONOGRAM REALIZACJI UMOWY
	Lp.
	Nazwa zagadnienia/etapu
	Forma zakończenia / zgodność z zał. merytorycznym
	Termin realizacji

	1
	2
	3
	4

	1.
	Opracowanie Projektu technicznego infrastruktury sieciowej podłączeń lokalizacji zdalnych Zamawiającego w ramach udostępnianej Zamawiającemu sieci
	dokumentacja projektowa 3)
	do 45 dni kalendarzowych
liczone od daty zawarcia umowy 2)

	2. 
	Ocena i akceptacja projektu infrastruktury technicznej sieci IP VPN udostępnianej zamawiającemu,  lub zgłoszenie uwag. W przypadku zgłoszonych uwag do przedstawionego projektu Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych wniesie korekty i przedstawi projekt do ponownej akceptacji Zamawiającemu
	
	do 5 dni roboczych
liczone od daty otrzymania przez Zamawiającego 2)

	3.
	Opracowanie  Harmonogramu uruchamiania sieci
	dokumentacja eksploatacyjna 3)
	do 45 dni kalendarzowych
liczone od daty zawarcia umowy 2)

	4.
	Dostarczenie, skonfigurowanie i uruchomienie Systemem Monitorowania i weryfikacji jakości świadczonych usług Zamawiającego (SMZ)
	wykaz lokalizacji
zał. nr 2 do umowy
	w terminie co najmniej na 30 dni przed dniem 8 lipca 2019 r. dla lokalizacji wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do Umowy - adresy miejsca instalacji łączy oraz przepustowość i czas usunięcia awarii 

	5.
	Udostępnienie Zamawiającemu Systemu Monitorowania sieci Wykonawcy (SMW) w trybie „tylko do odczytu”, z podziałem na 11 segmentów według apelacji
	wykaz lokalizacji
zał. nr 2 do umowy
	w terminie co najmniej na 30 dni przed dniem 8 lipca 2019 r. dla lokalizacji wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do Umowy - adresy miejsca instalacji łączy oraz przepustowość i czas usunięcia awarii

	6.
	Zestawienie i uruchomienie w zasobach telekomunikacyjnych operatora telekomunikacyjnego/ dostawcy usług transmisji danych łączy dostępowych do wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do umowy - adresy miejsca instalacji łączy oraz przepustowość i czas usunięcia awarii lokalizacji Zamawiającego 1)
	wykaz lokalizacji
zał. nr 2 do umowy
	w terminie nie później niż do dnia 8 lipca 2019 r. dla lokalizacji wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do Umowy - adresy miejsca instalacji łączy oraz przepustowość i czas usunięcia awarii, wraz z podpisaniem przez Strony protokołu odbioru zestawienia i uruchomienia wszystkich wymaganych umową łączy

	7.
	Świadczenie usług transmisji danych dla jednostek Zamawiającego wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do umowy - adresy miejsca instalacji łączy oraz przepustowość i czas usunięcia awarii
	
	36 miesięcy w okresie od dnia 9 lipca 2019 r. do 8 lipca 2022 r.

	8.
	Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu Dokumentacji powykonawczej uruchomionej sieci WAN MS
	dokumentacja wykonawcza  3)
	w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi


1) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany lokalizacji/adresu zakończenia łącza w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 8 lipca 2019 r. (lub do dnia wynikającego ze zmiany terminu z powodu niepodpisania umowy do dnia 8 stycznia 2019 r.). W takim przypadku Zamawiający co najmniej na 30 dni przed dniem 8 lipca 2019 r. (lub przed dniem wynikającym ze zmiany terminu z powodu niepodpisania umowy do dnia 8 stycznia 2019 r.) poinformuje o tym fakcie Wykonawcę. Wykonawca dokona zestawienia łącza do nowej, wskazanej siedziby sądu po uzyskaniu przez Wykonawcę pozytywnych warunków technicznych. 
2) Przy uwzględnieniu zasad odbioru dokumentów zawartych w Załączniku nr 1 do Umowy rozdział II ust. 4 pkt 2.
3) Koszt dokumentacji wliczony w koszty realizacji projektu. 
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