Załącznik nr 2 do Umowy nr …….….z dnia ……….


Tabela - Terminy realizacji umowy wraz z kalkulacją kosztów
	LP
	Nazwa etapu i przedmiotów akceptacji w ramach etapu
	Termin realizacji
	Procentowy udział wartości oferty na poszczególnych etapach realizacji Umowy

	ETAP I  (TECHNICZNY) - przygotowanie do świadczenia usługi
	6,88%

	1.
	Budowa i uruchomienie Głównego Ośrodka.
	130 dni od podpisania umowy
	

	1.1.
	Utworzenie sieci mobilnej ze swoimi zespołami terenowymi.
	80 dni od podpisania Umowy jednak nie później niż 29 sierpnia 2014 r.
	Nie dotyczy


	1.2.
	Uruchomienie zespołów terenowych.
	
	

	1.3.
	Wyszkolenie własnego personelu.
	
	

	2.
	Zakup infrastruktury technicznej i systemowej Centrali Monitorowania :
	
	

	2.1.
	Dostarczenie zainstalowanie, uruchomienie, skonfigurowanie i przetestowanie całej dostarczonej infrastruktury serwerowej Centrali  Monitorowania oraz środowiska kopii zapasowych.
	80 dni od podpisania Umowy
	1,16%

	2.1.1.
	Serwery
	
	

	2.1.2.
	Infrastruktura sieciowa
	
	

	2.2.
	Utworzenie sieci łączności mobilnej centrali monitorowania z urządzeniami monitorującymi.
	
	

	2.3.
	Utworzenie stanowisk ze środowiskiem szkoleniowym oraz testowym.
	
	

	2.4.
	Instalacja oprogramowania i konfiguracja stacji roboczych centrali monitorowania.
	
	

	2.5.
	Dostarczenie, zainstalowanie i skonfigurowanie systemu informatycznego SDE.
	
	

	2.5.1.
	Przekazanie kodów źródłowych
	
	

	3.
	Dostarczenie oprogramowania i certyfikatów:
	
	

	3.1.
	Dostarczenie oprogramowania dla platformy serwerowej.
	W momencie dostarczenia infrastruktury serwerowej
	0,23%


	3.2.
	Dostarczenie bezterminowych licencji na oprogramowanie dla platformy serwerowej.
	
	

	3.3.
	Przekazanie wszystkich certyfikatów.
	
	

	4. 
	Dostarczenie aplikacji:
	
	

	4.1.
	Wytworzenie systemu informtycznego SDE o zdolności do obsługi max. 10000 użytkowników przy jednoczesnej pracy dla 2500 osób (w tym migracja danych) wraz z nabyciem autorskich praw majątkowych oraz zapewnienie wsparcia dla aplikacji przez cały okres trwania umowy
	120 dni od podpisania Umowy
	5,22%

	4.2.
	Dostarczenie, instalacja, uruchomienie w środowisku testowym i produkcyjnym wytworzonej aplikacji.
	
	

	5.
	Przeprowadzenie testów i szkoleń:
	
	

	5.1.
	Przetestowanie systemu informatycznego SDE w środowisku testowym z udziałem Zamawiającego. 
	150 dni od dostarczenia systemu informatycznego SDE, jednak nie później niż 15 lipca 2014
	Nie dotyczy

	5.2.

	Sprawdzenie funkcjonowania systemu informatycznego SDE na podłączonych do SDE stacjach roboczych.
	
	

	5.3.
	Wniesienie poprawek do systemu informatycznego SDE.
	
	

	5.4.
	Przeprowadzenie szkoleń administratorów Centrali Monitorowania.
	
	0,01%

	5.5.
	Przeprowadzenie szkoleń pracowników Centrali Monitorowania.
	
	0,01%

	5.6.
	Szkolenie dla sędziów, kuratorów sądowych, asystentów i pracowników sekretariatów
	
	0,08%

	6.
	Opracowanie procedur i przekazanie dokumentacji:
	
	

	6.1.
	Opracowanie procedur działania podmiotu dozorującego.
	30 dni od sprawdzenia funkcjonowania SDE na podłączonych do SDE stacjach roboczych, jednak nie później niż 29 sierpnia 2014
	[bookmark: _GoBack]Nie dotyczy


	6.2.
	Wniesienie poprawek procedur działania podmiotu dozorującego.
	
	

	6.3.
	Przekazanie opracowanej przez Wykonawcę polityki bezpieczeństwa
	
	

	6.4.
	Przekazanie wzorów wszystkich dokumentów wymienionych w „Opisie przedmiotu zamówienia”
	
	

	7.
	Utworzenie rejestru użytkowników SDE.
	30 dni od sprawdzenia funkcjonowania SDE na podłączonych do SDE stacjach roboczych, jednak nie później niż 29 sierpnia 2014
	0,17%

	8.
	Przejęcie skazanych do nowego systemu.
	Zakończenie przejmowania skazanych do nowego systemu nie później niż 29 sierpnia 2014
	

	ETAP II (EKSPLOATACJA SDE)
	93,12%

	9.
	W okresie pierwszych 4 miesięcy realizacji usługi eksploatacji SDE - 7.500 miejsc.
	Od 1 września 2014  do 31 grudnia 2014
	93,12%

	10.
	W okresie kolejnych 12 miesięcy – 10.000 miejsc.
	Od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015
	

	11.
	W okresie kolejnych 12 miesięcy – 12.500 miejsc.
	Od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016
	

	12.
	W pozostałym okresie, tj. do końca obowiązywania Umowy – 15.000 miejsc.
	Od 01 stycznia 2017 do końca trwania umowy
	

	SUMA :
	100%




