ZAtACZNIK 7. SAD REJONOWY - PION PRACY | UBEZPIECZEN SPOLECZNYCH - SZACOWANIE CZASU TRWANIA BADANIA | WYMAGANYCH ZASOBOW ANALITYKOW

. R blinie SR w Gliwicach SR Pozna n GrunwaldiJe zyce SR w Zielonej Gorze
PION PRACY | UBEZPIECZEN |- avy-acia > 24 [ 9
SPOLECZNYCH Jednostkowe dni liczba dni dni liczba dni dni liczba dni dni liczba dni
godz. rob. robocze [ analitykéw kalend. robocze [ analitykéw kalend. robocze [ analitykéw kalend. robocze | analitykéw kalend.

0. Start badania w kolejnym pionie 2 2 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1
S.potkanle wprowadzajgce z pracownikami 8 5 5 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1
pionu
1. Uzgodnienie listy zada n 13,8 2 7 6,4 1 6 22,6 3 8 6,6 1 7
Wywiady z pracownikami 1,25 3,8 2 2 1,4 1 1 7,6 3 3 1,6 1 2
Warsz'taty zespolu analitykow nt. wspolnej listy 16 4 2 5 5 1 5 6 3 5 2 1 5
zadan
kprek’_ty i u;godmema w sgdach grupy 16 4 2 5 5 1 5 6 3 5 5 1 5
pilotazowej
Sformutowanie ostatecznej listy zadan 8 2 2 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1
2. Mapowanie zada n 30 2 15 14,25 1 14 48,2 3 16 14,5 1 15
Wywiady z pracownikami 2 6,0 2 3 2,3 1 2 12,2 3 4 2,5 1 3
warsztaty ze§polu analitykéw nt. jednolitych 32 8 2 4 4 1 4 12 3 4 4 1 4
map procesoéw (x2)
kprek’_ty i u;godmema w sgadach grupy 32 8 2 4 4 1 4 12 3 4 4 1 4
pilotazowej (x2)
warsztaty _stan_daryzacyjne Z udziatem 32 8 2 4 4 1 4 12 3 4 4 1 4
przedstawicieli grup zawodowych (x2)
3. Parametryzacja zada n 18,5 2 11 8,7 1 9 30,2 3 10 8,9 1 9
Zebranie danych - wywiady z pracownikami 1,5 4,5 2 2 1,7 1 2 9,2 3 3 1,9 1 2
mdyywdualne gromadzenie danych przez 8 5 2 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1
analityka
analizy czasow jednostkowych 16 4 2 4 2 1 2 6 3 2 2 1 2
warsztaty zespoiu analitykéw nt. 16 4 2 5 5 1 5 6 3 5 2 1 5
parametryzaciji
kprek’_ty i u;godmema w sgadach grupy 8 5 2 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1
pilotazowej
Sformutowanie ostatecznej listy parametrow 8 2 2 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1
5. Analizy podsumowuj 3ace i weryfikacja danych 10 2 5 5 1 5 15 3 5 5 1 5
Analiza obcigzenia praca pionu 8 2 2 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1
Raport podsumowujacy 16 4 2 2 2 1 2 6 3 2 2 1 2
Warsztaty_ppd_sumowumce Z udziatem 16 4 2 5 5 1 5 6 3 5 2 1 5
przedstawicieli grup zawodowych

RAZEM 74,3] 2| 38] | 35,3] 1] 36] [ 119,0] 3| 40] | 35,9] 1] 36)
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- R w RyD SR w Tychach R w Putawa RA ADY REJONO
PION PRACY | UBEZPIECZEN |eiaty acja > 6 6.5 5 109,3
SPOLECZNYCH Jednostkowe dni liczba dni dni liczba dni dni liczba dni dni liczba dni
godz. rob. robocze [ analitykéw kalend. robocze [ analitykéw kalend. robocze [ analitykéw kalend. robocze | analitykéw kalend.

0. Start badania w kolejnym pionie 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 8,5 8,5 1
;[(Jj(r)]tlfame wprowadzajgce z pracownikami 8 05 05 1 05 0.5 1 05 0.5 1 8,5 8.5 1
1. Uzgodnienie listy zada n 3,4 0,5 7 3,5 0,5 7 3,3 0,5 7 59,6 8,5 7
Wywiady z pracownikami 1,25 0,9 0,5 2 1,0 0,5 2 0,8 0,5 2 17,1 8,5 2
\;v:ldrzrzﬁtaty zespolu analitykow nt. wspolnej listy 16 1 05 5 1 05 5 1 05 5 17 8.5 2
korekty i uzgodnienia w sadach grupy 16 1 0,5 2 1 0,5 2 1 0,5 2 17 8,5 2
pilotazowej
Sformutowanie ostatecznej listy zadan 8 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 8,5 8,5 1
2. Mapowanie zada n 7,5 0,5 15 7,625 0,5 15 7,25 0,5 15 129,325 8,5 15
Wywiady z pracownikami 2 1,5 0,5 3 1,6 0,5 3 1,3 0,5 3 27,3 8,5 3
warsztaty ze§polu analitykéw nt. jednolitych 32 5 05 4 5 05 4 5 05 4 34 8.5 4
map procesow (x2)
korekty i uzgodnienia w sadach grupy 32 2 0,5 4 2 0,5 4 2 0,5 4 34 8,5 4
pilotazowej (x2)
warsztaty _stan_daryzacyjne Z udziatem 32 5 05 4 5 05 4 5 05 4 34 8.5 4
przedstawicieli grup zawodowych (x2)
3. Parametryzacja zada n 4.6 0,5 9 4,7 0,5 9 4.4 0,5 9 80,0 8,5 9
Zebranie danych - wywiady z pracownikami 1,5 1,1 0,5 2 1,2 0,5 2 0,9 0,5 2 20,5 8,5 2
mdyx_mdualne gromadzenie danych przez 8 0.5 05 1 05 05 1 0.5 05 1 8,5 8.5 1
analityka
analizy czasow jednostkowych 16 1 0,5 2 1 0,5 2 1 0,5 2 17 8,5 2
warsztaty zespoiu analitykéw nt. 16 1 05 5 1 05 5 1 05 5 17 8.5 2
parametryzaciji
korekty i uzgodnienia w sadach grupy 8 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 05 0,5 1 8,5 8,5 1
pilotazowej
Sformutowanie ostatecznej listy parametrow 8 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 8,5 8,5 1
5. Analizy podsumowuj 3ace i weryfikacja danych 25 0,5 5 25 0,5 5 25 0,5 5 42,5 8,5 5
Analiza obcigzenia praca pionu 8 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 8,5 8,5 1
Raport podsumowujgcy 16 1 0,5 2 1 0,5 2 1 0,5 2 17 8,5 2
Warsztaty_ppd_sumowumce Z udziatem 16 1 05 5 1 05 5 1 05 5 17 8.5 5
przedstawicieli grup zawodowych

RAZEM | 18,6 0,5 38] | 18,9| 0,5 38| | 18,0 0,5 36 319,9 8,5 38
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